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Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia elinkaarikustannuslaskennan soveltuvuutta 

ja käyttöä julkiseen rakennushankkeeseen. Tutkimuksen aihetta käsitellään Espoon Ti-

lakeskus-liikelaitoksen näkökulmasta. Elinkaarikustannuslaskentaa ei ole aiemmin käy-

tetty Espoon Tilakeskuksen rakentamiskustannusten tarkastelussa. Tarkasteltavat kus-

tannukset ovat sisältäneet ainoastaan rakennuskustannukset mahdollisine rahoituskului-

neen ilman käytön ja ylläpidonaikaisia kustannuksia. Kustannuksia ei ole myöskään 

tarkasteltu pidemmän aikavälin näkökulmasta ja sen vaikutuksista päätöksentekoon.  

Tässä työssä on tarkoitus tutkia yhden rakennushankkeen ja elinkaarikustannuslasken-

taohjelman avulla elinkaarikustannusten vaikutusta niin taloudellisessa kuin päätöksen-

teko mielessä. Tutkimuksessa etsitään herkkyysanalyysein kriittisiä pisteitä, jotka vai-

kuttavat investoinnin kannattavuuteen.  

Tutkimuksessa käytetään lähtöarvoina Espoon Suurpeltoon kesäkuussa 2015 valmistu-

neen kohteen KOY Opinmäki Kampus kustannuksia ja tuottoja. Elinkaaren tarkastelu-

ajoiksi on määritelty 25 ja 50 vuotta.  

Tutkimuksessa havaittiin, että jokainen elinkaarikustannuslaskenta antoi investoinnin 

kannattavuudesta määritellyllä lähtötekijöillä positiivisen tuloksen. Näin ollen inves-

tointi on ollut kannattava tehdä. Herkkyysanalyysissä investoinnin kannalta tärkeiden 

kannattavuustekijöiden arvoja muutettiin epäedullisiksi ja kannattavuutta arvioitiin uu-

destaan muutosten kautta. Herkkyysanalyyseistä selvisi, että investoinnin kannattavuus 

tässä hankkeessa ei ollut herkkä pienille muutoksille. 

Tutkimuksessa todettiin valitun ohjelmiston olevan käyttökelpoinen julkisen rakennutta-

jan elinkaarikustannuslaskentaan. 
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ABSTRACT 
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Master’s Degree Programme in Civil Engineering 
Major: Construction Production 
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constructor 

 

The purpose of this thesis is to study the suitability of life-cycle cost analysis as a meth-

od of feasibility studies for public construction projects. The thesis research is done 

from the Espoo Premises Department’s (public utility) point of view. Life cycle costing 

has not been previously used by the city of Espoo to examine the construction costs. 

The previous calculations have included only construction costs and possible finance 

costs, excluding costs of operations and maintenance. Costs have not been analysed 

over a longer time, thus operational and maintenance costs have not influenced decision 

making.  

In this thesis the plan is to research one construction project using a life-cycle costing 

software and to see the effects of life-cycle costing analysis on project economics and 

investment decision. In the research sensitivity analyses will be used to find the break-

even points of variables affecting the overall profitability of the investment project.  

The costs and incomes of the Opinmäki campus, completed June 2015 in Espoo, are 

used as input values of the research. The term of the life-cycle costing analyses have 

been defined to 25 and 50 years. 

The research showed that all the life-cycle costing scenarios analysed where profitable. 

Hence the decision to invest proved to be right. In sensitivity analyses all crucial varia-

bles where changed to more unfavourable to see the effect on life-cycle profitability. 

The sensitivity analyses showed that this investment project wasn’t sensitive to small 

changes. 

The software used in the research was found useful in public building owner’s life-cycle 

cost analysis.  
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MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET 

Bruttovuokra kokonaisvuokra, joka voi olla kiinteä summa tai vaih-

della yrityksen liikevaihdon mukaan. Vuokra voi olla 

myös näiden kahden yhdistelmä. 

 

Diskonttaus tarkoittaa tulevaisuuden rahavirran nykyarvon laske-

mista. 

 

Elinkaari rakennuksen elinkaari alkaa tilaajan tarpeista, jatkuu 

suunnittelun ja rakentamisen kautta rakennuksen käyt-

töön ja päättyy lopulta rakennuksen purkamiseen. 

Tässä työssä tarkastellaan hankkeen 25 ja 50 vuoden 

elinkaarta. 

 

Elinkaarikustannus (LCC, engl. Life cycle cost) tarkoittaa rakennuksen, 

järjestelmän tai laitteen elinkaaren hankinta-, käyttö-, 

kunnossapito- ja uusimiskustannusten nykyarvojen 

summaa. 

 

Elinkaarikustannuslaskenta on menetelmä, jolla selvitetään omistamisesta, käytös-

tä, ylläpidosta ja käytöstä poistamisesta aiheutuvat 

kustannukset.  

 

Elinkaarilaatu tarkoittaa ominaisuuksien elinkaarenaikaista säilymis-

tä suunnitellun mukaisina. 

 

FCFE (engl. Free cash flow to equity) tarkoittaa tässä työssä 

käytettävän laskentaohjelman mukaan, omaan pää-

omaan kohdistuvaa vapaata kassavirtaa. 

 

Hanke tarkoittaa tässä työssä rakennushanketta, rakennusta. 

 

Herkkyysanalyysi (herkkyystarkastelu) on laskentamenetelmä, jolla voi-

daan selvittää kuinka paljon investoinnin kannatta-

vuus muuttuu, kun tiettyä lähtökohta-asetusta muute-

taan. 

 

Indeksi tarkoittaa suhdelukua, joka kuvaa muuttujan suhteel-

lista muutosta tietyn perusjakson suhteen. Indeksin-

pisteluku kertoo, kuinka monta prosenttia kyseessä 

olevan ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perus-

jakson vastaavasta muuttujasta. 

 

Inflaatio tarkoittaa yleisen hintatason nousua.  

 

Investointikustannus (tai investointi) tarkoittaa tässä rahamäärää, jotka ovat 

hankkeen toteutumisen seurauksena maksettaviksi tu-

levia kokonaiskustannuksia. 
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Jäännösarvo kuvaa investoinnin arvoa investointiajanjakson lopul-

la. Jäännösarvo voi olla negatiivinen, jos kohteen hä-

vittäminen aiheuttaa kustannuksia. 

 

Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja 

materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa ta-

loudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa 

tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vä-

hän hukkaa ja jätettä. 

Kestoikä on se rakenteen valmistuksen tai asennuksen jälkeinen 

aika, jonka rakenne säilyttää korjattavuutensa siten, 

että se vielä käyttöiän päätyttyä on taloudellisesti ja 

teknisesti mahdollista palauttaa peruskorjaamalla 

käyttökelpoiseksi. 

 

Kustannusarvio tarkoittaa tässä työssä hankkeesta eri suunnitteluvai-

heissa laskettua rakennushankkeen kokonaishintaa, 

ilman ylläpidon- ja käytönaikaisia kustannuksia.   

 

Käyttöikä (teknistaloudellinen elinkaaren pituus) tarkoittaa käyt-

töönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen tai rakennus-

osan kaikki toimivuusvaatimukset täyttyvät, kun koh-

detta hoidetaan, huolletaan ja kunnossapidetään suun-

nitelmallisesti ja ohjeiden mukaan. 

 

Nettonykyarvo (NPV, engl. Net Present Value) on diskontattujen 

kassavirtojen summa vähennettynä diskontatuilla in-

vestoinneilla. 

 

Nettovuokra on bruttovuokra vähennettynä pääomakustannukset. 

Nykyarvo saadaan, kun investoinnista kertyvät tuotot ja kustan-

nukset diskontataan investoinnin suoritusajankohtaan. 

Nykyarvomenetelmä on laskentamenetelmä, jossa kaikki investoinnista 

aiheutuvat tuotot ja kustannukset diskontataan valitul-

la laskentakorkokannalla nykyhetkeen.  

Laskentakorko tarkoittaa tässä työssä investoitavan pääoman tuotto-

vaatimusta. Tämä vastaa sitä vuosittaista tuottoa, joka 

vaaditaan vastaavan tyyppisiltä investoinneilta. Korko 

toimii rahan aika-arvona. Katso kohdasta WACC. 

Laskentakorossa on huomioitu inflaatio, koska las-

kelmat tehdään nimellisarvoilla. 

 

Perusparannus (ajanmukaistaminen) tarkoittaa kiinteistön laatutason 

muuttamista olennaisesti alkuperäistä tasoa parem-

maksi. Perusparannuksella saadaan kiinteistö vastaa-
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maan tämän päivän toiminnallisia ja lainsäädännölli-

siä vaatimuksia.  

Pääomavuokra vuokra, jolla katetaan pääomakustannukset. Pääoma-

vuokralla tarkoitetaan kiinteistöön sidotulle pääomalle 

asetettua tuottovaatimusta, jolla katetaan sijoituksen 

pääomakustannukset.  

Sisäinen korkokanta (IRR, engl. Internal Rate of Return) korkokanta, jolla 

diskontattujen tulevien kassavirtojen summa on yhtä 

suuri kuin hankintameno. Toisin sanoen vastaa sitä 

laskentakorkoa, jolla investoinnin nettonykyarvo on 0. 

 

Sisäisen korkokannan on laskentamenetelmä, jolla etsitään sisäistä korko- 

menetelmä kantaa eli korkokantaa, jolla investoinnin nykyarvo on 

0. 

 

Subventio (tukipalkkio) on valtion varoista maksettava taloudel-

linen tuki jonkin tuotteen hinnan alentamiseksi tai 

tuotannon kannattavuuden parantamiseksi. 

 

Takaisinmaksuaika on se vuosissa mitattava aika, joka investoinnin on 

tuotettava kunnes nettonykyarvo on 0. 

 

Taloudellinen pitoaika on aikaväli rakennuksen valmistumisesta ensimmäi-

seen peruskorjaukseen tai kahden peräkkäisen perus-

korjauksen väli. Pitoaika on investoinnin arvioitu elin-

ikä sen taloudellinen ja tekninen vanhentuminen 

huomioonottaen. 

  

Tilakeskus-liikelaitos  Espoon kaupungin omistama tilaaja- ja omistajatehtä-

viä hoitava kunnallinen liikelaitos, joka huolehtii kau-

pungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja 

ylläpidosta. Myöhemmin tekstissä Omistaja. 

 

Tilikausi ajanjakso, jolta kirjanpitovelvollisen tulos lasketaan. 

Tilikausi on yleensä 12 kuukautta. 

 

Tuotto on sijoitetulle pääomalle saatu korvaus. Sijoituksen 

tuotto voidaan ilmaista rahamääräisenä tai prosenttei-

na sijoitetusta pääomasta. 

 

WACC (engl. Weighted Average Cost of Capital) on painotet-

tu keskimääräinen pääomakustannus. Laskentakorkoa 

määritettäessä huomioidaan oman pääoman tuottovaa-

timus sekä oman ja vieraan pääoman suhde. 

Ylläpitovuokra vuokra, jolla katetaan ylläpitokustannukset ja pää-

oman erilliskustannukset.  
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat 

Rakennusalalla käytetään perinteistä kustannuslaskentaa rakennushankkeen rakennus-

kustannusten määrittämiseen. Perinteinen kustannuslaskenta pohjautuu Talo 80, Talo 90 

ja Talo 2000 nimikkeistömenetelmiin ja näiden sovelluksiin. Tämä perinteinen laskenta-

tapa ei ota huomioon rakennushankkeen elinkaarenaikaisia kustannuksia. Elinkaarikus-

tannuslaskennalla selvitetään omistamisesta, käytöstä, ylläpidosta ja lopulta käytöstä 

poistamisesta aiheutuvat kustannukset. 

 

Tilakeskus-liikelaitos vastaa Espoon kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimi-

sesta ja ylläpidosta. Tutkimusongelmana on hankkeiden kustannusten arvioinnin painot-

tuminen rakennuskustannuksiin elinkaarikustannusten sijaan. Tällä hetkellä kustannuk-

set pääosin arvioidaan tila- ja rakennusosapohjaiseen hinnoitteluun perustuen, käyttäen 

Haahtela- kehitys Oy:n Kustannustieto Taku®- ohjelmistoa. Nyt hankkeissa ei ole osoi-

tettavissa elinkaarenaikaisten kustannusten vaikutusta. Tulevaisuudessa uusia toiminta- 

ja toteutustapoja kehitetään hankkeiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi 

sekä aikataulujen nopeuttamiseksi. Tällöin on hankkeiden koko elinkaaren kokonaista-

loudellisuus huomioitava. 

 

1.2 Aikaisemmat tutkimukset ja aineisto 

Elinkaarikustannuslaskennasta julkisen puolen rakennushankkeissa on saatavilla vähän 

kattavaa tutkimusaineistoa. Elinkaarikustannuslaskentaa on käsitelty useissa tutkimuk-

sissa¹ eri näkökohdista, mutta selkeitä ja yhtenäisiä pelisääntöjä laskennalle ei ole mää-

ritelty. Yhtenä tutkimushankkeena oli vuonna 2007, VTT:n (Teknologian tutkimuskes-

kus VTT Oy) teettämä Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut (CubeNet) - tut-

kimus. Tuossa tutkimuksessa on pyritty kehittämään erilaisia laskentapohjia elinkaari-

kustannuslaskentaa varten [2].  

Tutkimusaineistona tässä työssä käytetään alan kirjallisuutta, tilastoja, artikkeleja ja 

kohdeyrityksen arkistoja. 

_____________________________ 

¹Esimerkiksi GBC Finland (Green Building Council Finland) on julkaissut Rakennusten elinkaarimittarit 

2013- raportin, jossa on luotu periaatteita elinkaarikustannuslaskentaan, sivut 41- 44 [1]. Lisäksi tekniikan 

tohtori Arto Saari on tehnyt tutkimusta VTT:n projektissa aiheena Elinkaarikustannusten laskenta (luon-

nos 23.8.2004) [13].   
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1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja työn rajaukset 

Tällä tutkimuksella halutaan selvittää julkisen rakennushankkeen elinkaarikustannuksia 

ja niiden vaikutusta. Lisäksi tutkitaan käytettävän laskentaohjelman soveltuvuutta julki-

sen rakennushankkeen elinkaarikustannuslaskentaan. Elinkaarikustannukset arvioidaan 

yhdellä markkinoilla olevalla elinkaarikustannuslaskentaohjelmalla ja case kohteen 

avulla. 

 

Tutkimus kertoo, millaisilla tekijöillä on vaikutusta elinkaarikustannusten vaihteluun 

rakennushankkeessa. Tutkimuksen tuloksena annetaan suositus kuinka elinkaarikustan-

nuslaskenta voidaan ottaa osaksi Tilakeskus – liikelaitoksen nykyistä kustannuslasken-

taa. Tuloksena arvioidaan myös elinkaarikustannuslaskentaohjelman jatkokäytön hyö-

dyllisyys sekä investointilaskennassa että päätöksenteossa. 

 

Tutkimus rajataan koskemaan Espoon kaupungin Tilakeskus – liikelaitoksen rakennus-

hankkeen elinkaarikustannuslaskentaa Invest for Excel® - ohjelmistolla. Tutkimuksessa 

käytetään case kohteena Espoon Suurpellossa sijaitsevaa KOY Opinmäki Kampusta. 

Hankkeen elinkaarikustannuksissa ei huomioida ympäristövaikutusten kustannuksia. 

Elinkaarikustannuksissa otetaan huomioon muun muassa rakennus-, rahoitus- ja oman 

pääoman kustannukset, vuokratuotot sekä inflaatio-odotus. 

 

1.4 Tutkimustyön rakenne  

Tutkimustyön varsinaisen teoriaosan muodostavat luvut 2 ja 3. Luvussa 2 esitellään 

elinkaarikustannuslaskentaa yleisellä tasolla, määritelmiä ja taustatietoa. Lisäksi pereh-

dytään pintapuolisesti yhteen elinkaarilaskennan alueeseen: elinkaarikustannuslasken-

taan (Life Cycle Costing, LCC). Luvussa 3 tarkastellaan laskennassa käytettävää ohjel-

mistoa Invest for Excel® ja sen eri ominaisuuksia. 

Empiirisen osan muodostavat luvut 4 ja 5. Luvussa 4 esitellään laskennassa käytettävä 

esimerkkikohde KOY Opinmäki Kampus ja laskenta-aineisto. Samassa luvussa käydään 

läpi julkisen rakennushankkeen ominaispiirteitä ja aiemmin Espoon kaupungille tehdyn 

tutkimuksen hyödyntämistä hankkeen elinkaarikustannuslaskennassa.  

Kohteen elinkaarikustannuslaskennasta esitetään tulokset ja analysointi luvussa 5. Tut-

kimuksen arviointia ja johtopäätöksiä tarkastellaan luvussa 6. Siinä pohditaan myös 

elinkaarikustannuslaskentaohjelmiston jatkokäytön hyödyllisyyttä julkisessa rakennus-

hankkeessa ja esitetään lopuksi jatkotutkimusaiheita.  
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2. ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA 

Elinkaarikustannuslaskennalle on Suomessa olemassa selkeä tilaus. Niin julkisen kuin 

yksityisen sektorin on panostettava tulevaisuudessa yhä enemmän rakennushankkeiden 

elinkaarikustannuksiin pelkkien investointikustannusten sijaan. Nykyinen kustannuslas-

kenta ei tule tulvaisuudessa olemaan riittävää. Se ei anna tarpeeksi kattavaa tietoa omis-

tajille rakennusten käytönaikaisista kuluista, ylläpidosta tai korjauskuluista eikä sen 

avulla voida tehdä päätöksiä rakennusten jatkokäytöstä.  

Elinkaarikustannuslaskennan avulla päästään syvemmälle hankkeen suunnittelussa, mi-

käli laskentaa tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Silloin voidaan parem-

min vaikuttaa hankkeeseen valittaviin ominaisuuksiin kuten esimerkiksi energiatalou-

teen, rakennusosien ja -materiaalien valintaan, kiertotalouteen sekä muuntojoustaviin 

teknisiin järjestelmiin.  

Nykyisin rakennushankkeisiin valitaan enenevässä määrin uusia uusiutuvan energian 

muotoja ja samalla mietitään niiden ympäristövaikutuksia. Julkisiin rakennushankkei-

siin on yhä enemmän suunniteltu ja tehty aurinkoenergiaan perustuvia järjestelmiä. Au-

ringonsäteilyn lämmöksi muuntavia aurinkokeräimiä ja/tai sähköksi muuntavia aurin-

kopaneeleja. Näillä pyritään tasaamaan ostettavan verkkosähkön kustannuksia. Toinen 

järjestelmä, jota julkisissa rakennushankkeissa pyritään hyödyntämään, on maalämpö. 

Maalämpöä käytetään rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen. Näillä järjestelmillä 

on selkeä vaikutus elinkaarikustannuksiin.  

Elinkaarikustannuslaskenta vaatii omistajia huomioimaan rakennusten PTS-suunnittelun 

jo varhaisessa vaiheessa. Sen avulla hankkeen elinkaarelle määritetään korjaustoimenpi-

teiden ajankohdat ja arvioidaan kustannukset. Useat PTS:t on tehty vasta valmistunei-

siin rakennuksiin eikä silloin suunnitteluvaiheessa valittujen järjestelmien kustannus-

vaikutuksia voida arvioida kovinkaan realistisesti elinkaaren aikana.  

Elinkaarikustannuslaskenta sisältää paljon epävarmuuksia. Niitä ovat muun muassa tu-

levaisuuden rahavirtojen ennustettavuus, omistajien tekemät päätökset, käyttötarkoitus-

ten muuttuminen kesken elinkaaren, suhdanteet, määritellyt lähtöarvot ja inflaation vai-

kutus pitkällä aikavälillä. Elinkaarikustannuslaskenta tehdään joko nimellisillä tai reaa-

lisilla suureilla ja kaikki laskenta-arvot tulee ilmoittaa samanlaisina suureina. 
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2.1 Taustaa 

Elinkaarikustannuslaskennalle ei Suomessa ole yleisesti käytettävää mallia. Yhtenä on-

gelmana elinkaarikustannuslaskennan jalkautumiseen kuntasektorille on se, että raken-

tamiseen ja käyttövaiheeseen on eri budjetit. Niitä voi hallita eri toimialat, jolloin yh-

teistyön merkitys korostuu entisestään. Toinen puute on yhtenäisen elinkaarilaskentaoh-

jelmiston käyttöönotto. Markkinoilla on nykyään saatavilla muutamia elinkaarikustan-

nuslaskentaan suunniteltuja ohjelmistoja ja monet yritykset tekevät niitä myös omiin 

tarpeisiinsa. Tässä työssä tutkimme elinkaarikustannuksia yhdellä markkinoilta saata-

valla ohjelmistolla, Invest for Excel®. 

Elinkaarikustannusten huomioiminen jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa on tärkeää, 

sillä päätöksenteossa elinkaarinäkökulma yleistyy. Elinkaarisuunnittelun tehtäväluette-

lon Elink12 [21] mukaan tarveselvitysvaiheessa määritellään alustavasti hankkeen elin-

kaari- ja energiatavoitteet. Hankesuunnitteluvaiheessa näitä tavoitteita täsmennetään 

raportein ja selvityksin. Ehdotussuunnitteluvaiheessa tehdään elinkaarikustannuslasken-

ta ja yleissuunnitteluvaiheessa simuloidaan hankkeen kokonaisenergian kulutusta. 

Kuntasektorin hankintoja ohjaava hankintalaki ottaa kantaa elinkaarikustannuksiin uu-

distuvassa Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnössä, pykälässä 

95. Siinä ehdotetaan säädettäväksi elinkaarikustannusten arvioimisesta tarjousten vertai-

lussa. Lainkohdan avulla hankintayksiköt voivat huomioida tarjousvertailussa hankin-

nan vaikutuksia myös laajemmin kuin pelkän hankintakustannuksen osalta [19]. 

Tutkitusta kirjallisuudesta käy selville, kuinka kirjavaa investointilaskennan ja elinkaa-

rikustannuslaskennan termien käyttö on. Selkeää eroa näiden termien välille ei ole mää-

ritelty vaan termejä käytetään osittain sekaisin. Pelkästään sanaa investointi tunnutaan 

käyttävän hyvin epämääräisesti. Elinkaarikustannuslaskennan katsotaan sisältyvän in-

vestointilaskentaan. Elinkaarikustannuslaskenta lasketaan samoilla menetelmillä kuten 

investointilaskenta. Menetelminä käytetään muun muassa nykyarvo-, sisäisen korko-

kannan- ja takaisinmaksuajan menetelmää. Näillä laskentamenetelmillä tutkitaan inves-

toinnin kannattavuutta ja tulosten vaikutusta päätöksentekoon.  

Elinkaarikustannuslaskenta suoritetaan hankkeelle ennalta määritetyn elinkaaren pitui-

sena jaksona. Rakennushankkeen tarkasteltavana elinkaarijaksona voidaan käyttää joko 

rakennusosien käyttöikälaskennan kautta saatavaa teknistaloudellista elinkaaren pituutta 

tai omistajan määrittelemää pitoaikaa. Myyryläisen [4 s.24] mukaan teknistaloudellinen 

elinkaaren pituus eli käyttöikä voidaan määritellä rakennusinvestoinnin rakennusosien 

suhteellisten osuuksien ja rakennusosien käyttöikien perusteella. Tavallisena tarkastelu-

aikana rakennushankkeelle voidaan pitää 25- 50 vuotta. Usein tarkasteluaika on sama 

kuin investointikohteen taloudellinen pitoaika.  
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Kuvassa 1 esitetään rakennusosan tai tuotteen erilaisia elinkaaria aina raaka-aineen otos-

ta loppusijoitukseen ja siihen liittyviä käsitteitä. 

 

Kuva 1. Elinkaareen liittyviä käsitteitä. 

 

Elinkaaren katsotaan alkavan raaka-aineen käyttöönotosta ja päättyvän uudelleenkäyt-

töön, kierrätykseen tai loppusijoituspaikkaan. Rakennuksen elinkaari alkaa tarvesuun-

nittelusta ja päättyy rakennuksen käyttövaiheen jälkeen rakennuksen purkamiseen ja 

jätteiden hyödyntämiseen [4]. Käyttöikä tarkoittaa ajanjaksoa, jonka aikana rakennus ja 

rakennusosat täyttävät niille asetetut tekniset toimivuusvaatimukset. Kunnossapitojakso 

tarkoittaa keskimääräistä aikaväliä, jonka jälkeen määrätty kunnossapitotoimenpide 

toistetaan [29]. Kestoikä päättyy silloin, kun rakennus tai rakennusosa turmeltumisen 

vuoksi tulee käyttökelvottomaksi ja päätyy kierrätyksen kautta uudelleen käytettäväksi 

tai loppusijoituspaikkaansa. 

Tulevaisuudessa rakennusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon kiertotalous. Siinä 

materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Rakentamisen aikana 

syntyvää materiaalihukkaa on 10- 15 % [35].  Kiertotaloudessa resurssien ja materiaali-

en käyttöä tehostetaan niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa. 

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuote on suunniteltu niin, että ma-

teriaalit ovat eroteltavissa ja kierrätettävissä. [33] 

Kiertotalouden suurin arvopotentiaali ei ole materiaalivirroissa tai jätteessä. Niitä ar-

vokkaampia hyödyntämistapoja ovat laitteiden huolto, uudelleenkäyttö ja uudelleen-

valmistus. Lähtökohtana tulisikin olla arvon mahdollisimman tehokas kierto ja jätteen 

synnyn ehkäisy, ei siis jätteen määrällisesti mahdollisimman suuri hyödyntäminen raa-

ka-aineena tai energiana. [33] Kierrätyksessä, johon kiertotalous helposti sekoitetaan, 

keskitytään puolestaan löytämään käyttötarkoituksia jo syntyneelle jätteelle. [34] 

Elinkaarikustannuslaskennan avulla voidaan huomioida vaihtoehtoisten ratkaisujen 

elinkaarivaikutukset perinteisen investointipainotteisen päätöksenteon sijaan ja löytää 
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elinkaarikustannuksiltaan edullisin vaihtoehto [2]. Elinkaarikustannuslaskennan tavoit-

teena on kuvastaa sitä, mitä kiinteistön omistaja todellisuudessa joutuu maksamaan ra-

kennuksen elinkaaren aikana. Elinkaarikustannuslaskenta mahdollistaa toteutusvaih-

toehtojen koko elinkaaren kustannusten vertailemisen ja elinkaaren aikaisen kustannus-

rakenteen kehittämisen [1]. Elinkaarikustannuslaskentaa voidaan suorittaa niin uudisra-

kennus- kuin korjausrakennushankkeisiin sekä yksittäisten rakennusosien osalta. Tässä 

työssä tutkitaan uudisrakennuksen elinkaarikustannuksia. 

2.2 Elinkaarikustannuslaskennan osia 

Rakennushankkeen elinkaarikustannuslaskennassa huomioidaan kuvan 2 mukaisesti 

tuotot, rakennus-, ylläpito- (huolto ja kunnossapito), muutos- ja perusparannuskustan-

nukset sekä jäännösarvo [32]. Jos jäännösarvoa ei ole, tulee hankkeen purkukustannus 

ottaa huomioon laskennassa investointina. 

 

Kuva 2. Kiinteistön elinkaarikustannukset ja – tuotot, kun rakennus pidetään purkami-

seen asti. Muokattu [13 s.4]. 

2.2.1 Rakennuskustannukset 

Julkisen rakennuttajan näkökulmasta rakennuskustannukset muodostuvat rakennuttajan 

kustannuksista, rakennusteknisten-, LVIA- ja sähkötöiden kustannuksista, erillishankin-

noista, toimintavarustuksesta, rakennusajan rahoituskuluista ja hankevarauksista. Ra-

kennuttajan kustannukset sisältävät muun muassa hankkeen eri suunnitteluvaiheiden 
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suunnittelukustannuksia, tontti- ja liittymäkustannuksia sekä toteutusvaiheen valvonnan 

kustannuksia. Hankevarauksiin voidaan sisällyttää kustannusten nousu- ja/tai riskivara-

uksia. 

Elinkaarikustannuslaskennassa käytettävät rakennuskustannukset voivat olla tavoitehin-

ta- tai rakennusosapohjaisia kustannuksia riippuen suunnitteluvaiheesta, jossa laskentaa 

suoritetaan. Ne voivat perustua myös saatuihin tarjoushintoihin. Mikäli lasketaan jo 

olemassa olevan rakennuksen rakennuskustannuksilla, tulee ne muuntaa laskentahetken 

nykyarvoon käyttämällä diskonttaustekijää. Rakennuskustannukset ovat kertaluonteisia 

investointikuluja, joten ne huomioidaan tässä elinkaarikustannuslaskelmassa miinus-

merkkisenä. 

2.2.2 Rahoituskustannukset 

Vieraalla pääomalla rahoitettavassa rakennushankkeessa tulee rahoituskustannukset 

huomioida elinkaarikustannuslaskennassa. Tällä on vaikutusta laskentakoron (WACC 

diskonttauskorko) määrittämiseen, jossa huomioidaan oman pääoman tuottovaatimuk-

sen lisäksi oman ja vieraan pääoman suhde sekä lainan korko. Rakennusaikaisten rahoi-

tuskulujen osuus tulee hankkeen kustannuslaskennassa huomioida jo rakennuskustan-

nuksissa, kuten tässä työssä on tehty. Elinkaarikustannuslaskelmassa rakennusaikaiset 

rahoituskulut on eritelty omalle rivilleen ja ne ovat erillään rahoituslaskelmasta. Rahoi-

tuskulut huomioidaan tässä laskelmassa miinusmerkkisenä. 

2.2.3 Tuotot  

Rakennusten omistajat haluavat sijoittamalleen pääomalle tietyn suuruisen tuoton, jonka 

he ovat ennalta määritelleet. Sijoitetun pääoman vähimmäistuottona on pidetty yrityk-

sen vieraalle pääomalle maksamaa korkoa. Tässä työssä sijoitettu pääoma sisältää sekä 

oman pääoman että korolliset velat. Tuottoja omistajalle voivat olla esimerkiksi vuokra- 

ja/tai myyntitulot (kassavirta) sekä kiinteistön arvonnousu. 

Vuokrat voidaan tarpeen mukaan jaotella bruttovuokraan, nettovuokraan, pääomavuok-

raan ja ylläpitovuokraan. Rakennuksen omistajan tulisi mitoittaa vuokrataso koko elin-

kaaren ajalle vähintään omakustannustasoiseksi, muutoin tulot eivät kata kustannuksia. 

Myyntituloja voi syntyä kiinteistön rakennuksen osien tai koko rakennuksen myynnistä. 

Tuotot huomioidaan tässä laskelmassa plusmerkkisenä.  

2.2.4 Ylläpitokustannukset 

Kiinteistön ylläpito muodostuu kuvan 4 mukaisesti kiinteistönhoidosta ja kunnossapi-

dosta. Kiinteistönhoito sisältää lämpöenergian, sähköenergian, siivoustoimen, huolto-

miestoimen, vesi- ja jäteveden, erikoislaitehuollon, jätehuollon sekä vakuutukset ja kiin-
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teistöveron. Kunnossapito aiheutuu sykleittäin toistuvista kunnostus- tai uusimistoi-

menpiteistä, joilla pidetään rakennus ja sen osat toimintakunnossa. [20] 

 

 

Kuva 4. Kiinteistön ylläpidon muodostuminen. Muokattu [25 s.14]. 

 

 

Myyryläisen [4 s.46 ja 5 s.197- 199] mukaan kunnossapidon kustannuksia ovat ylläpitä-

vän korjausrakentamisen kustannukset. Ne ovat kustannuksia, jotka syntyvät rakennus-

osien korjauksesta ja kunnostuksesta sekä koko rakennusosaa nopeammin kuluvien osi-

en uusimisesta. Kunnossapitokorjauksia joudutaan tekemään, jotta rakennus pysyy käyt-

tökelpoisessa kunnossa. Kunnossapitokustannukset ajoittuvat kuntoarvioiden ja kunto-

tutkimusten mukaisesti tietyille vuosille. Elinkaarikustannuslaskentaa varten voidaan 

kunnossapitokustannukset koko elinkaaren ajalta laskea keskimäärin euroina vuotta 

kohti.  

 

Myyryläisen [4 s.46 ja 5 s.199] mukaan kiinteistönhoitokustannuksiin lasketaan sellaisia 

laitekorjauksia ja uusimisia, jotka syntyvät yllättäen eikä niitä osata suunnitella kunnos-

sapitovaroilla toteutettavaksi. Kiinteistönhoitokustannukset ovat kiinteistön käytöstä 

johtuvia työ-, käyttöaine- ja tarveainekustannuksia. 

 

Mikäli elinkaarikustannuslaskentaa varten ei ole käytettävissä esimerkiksi rakennuksen 

energiankulutuksen tavoitelaskelmia, voidaan kustannukset määrittää viitekohteista saa-

tavista energiankulutus- ja kustannustiedoista. Tarveselvitysvaiheessa tehtävässä elin-

kaarikustannuslaskennassa, kun suunnitelmia ei hankkeesta vielä ole, joudutaan usein 

kustannuksia arvioimaan pohjautuen vastaaviin käytössä oleviin hankkeisiin. Hoito- ja 

kunnossapitokustannukset huomioidaan tässä laskelmassa miinusmerkkisenä. 
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2.2.5 Energia ja energiatehokkuuden parantaminen 

Energiakustannukset tulee huomioida kohdekohtaisesti elinkaarikustannuslaskennassa. 

Energiakustannuksia syntyy kulutetusta lämmöstä, jäähdytyksestä, sähköstä (valaistus, 

laite- ja käyttösähkö) ja vedestä. Rakennuksen energiantarve koostuu käyttöveden läm-

mitystarpeesta, tilojen lämmitystarpeesta (vaippa, vuotoilma ja ilmanvaihto), sähkö-

energiantarpeesta ja jäähdytystarpeesta.  

 

Rakennuksen energiankulutus koostuu järjestelmien siirtämästä lämpöenergiasta, säh-

köenergiasta ja jäähdytysenergiasta sekä järjestelmien häviöistä. Ostoenergiankulutus 

lasketaan rakennuksen energiankulutuksesta kiinteistökohtaisen energiantuotannon vuo-

sihyötysuhteen perusteella [22]. 

 

Energiakustannukset voidaan myös arvioida samantyyppisten viitekohteiden avulla, jos 

simulointia ei ole tehty. Energiakustannuksissa tulee huomioida energian hinnan vuotui-

set muutokset, sillä energian hinnan uskotaan tulevaisuudessa nousevan edelleen muuta 

kustannustasoa nopeammin [5]. Energiakustannukset huomioidaan tässä laskelmassa 

miinusmerkkisinä. 

Energiankulutus lasketaan yleensä vuosi- tai kuukausitasolla. RakMk D5:n [22] mukaan 

rakennuksen energiankulutuksen laskennanvaiheet on esitetty kuvassa 3 ja ne ovat seu-

raavat: 

 lämpöhäviöenergiat (vaippa, vuotoilma ja ilmanvaihto)  

 käyttöveden lämmitystarve  

 lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat  

 laitesähköenergiankulutus 

 lämpökuormat  

 jäähdytysenergiantarve ja kulutus sekä kesäajan sisälämpötila  

 lämmitysenergiankulutus  

 rakennuksen energiankulutus  

 ostoenergiankulutus. 

Rakennukset kuluttavat 40 prosenttia Euroopan energiantarpeesta ja päästävät 36 pro-

senttia hiilidioksidipäästöistä. [35] 
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Kuva 3. Rakennuksen energiakulutuksen laskennan vaiheet [22]. 

Energiatehokkuuden parantamisen taustalla on kiinteistön energiakustannuksien pienen-

täminen investoimalla saneerauksiin, jotka ovat taloudellisesti kannattavia. Investointia 

voidaan pitää järkevänä, mikäli takaisinmaksuaika on suhteellisen nopea ja on tuottava 

pitkälle tulevaisuuteen asti. Sijoittamalla energiaa säästäviin laitehankintoihin tai säätä-

mällä kiinteistön tekniikka toimimaan oikein voidaan pienentää kiinteistön energiamak-

suja. Sijoituksen lähtökohtana on nopea takaisinmaksuaika ja pitkä taloudellinen hyöty. 

[25] 
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2.2.6 Vuosikorjaus- ja perusparannuskustannukset 

Kiinteistön kunnossapito on aina kiinteistön omistajan vastuulla. Korjausrakentamisella 

parannetaan ja ylläpidetään rakennukselta vaadittavaa palvelutasoa. Korjausrakentami-

nen toimii kiinteistön ylläpidon lisänä.  

Vuosikorjaukset ja perusparannukset pohjautuvat omistajan laatimaan PTS-ohjelmaan, 

jossa määritellään kiinteistön korjaustarpeet pitkälle tulevaisuuteen. Korjaustarpeiden 

määrittelyssä voidaan käyttää samantyyppisiä viitekohteita, kuntoarvioita, kuntotutki-

muksia ja energian menekkiseurantaa. Kiinteistönhoidosta ja asiakaspalautteista saata-

valla tiedolla on myös suuri merkitys korjaustarpeiden määrittelyssä.  

Miten korjauskustannukset tulee huomioida elinkaarikustannuslaskennassa? Se riippuu 

siitä, haluaako kiinteistön omistaja pitää yllä jatkuvaa korjausrakentamista, jolloin kor-

jauksia tehdään tiheämmin ja pienempinä korjauksina. Tällöin rakennusta voidaan pää-

osin käyttää kokoajan ja vuokratuottoja saadaan jatkuvasti. Tai korjausrakentaminen 

voidaan toteuttaa harvemmin tehtävillä perusteellisilla perusparannuksilla, jolloin ra-

kennuksen kunnon annetaan heikentyä perusparannukseen asti ilman vuosikorjauksia.  

Perusparannus tarkoittaa rakennuksen käyttäjien kannalta tässä tapauksessa sitä, että 

heille tarvitaan korjaustyön ajaksi väistötilat. Tästä syntyy omistajalle kustannuksia ja 

vuokratuottoja perusparannettavasta kohteesta ei korjausajalta synny. Ei ole yhtä oikeaa 

tapaa huomioida korjauskustannuksia vaan omistajan on harkittava ne kohdekohtaisesti 

jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa.  

Elinkaarikustannuslaskennassa perusparannuskustannusten arviointi tulevaisuuteen on 

epävarmaa, varsinkin jos rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu tai rakennukseen teh-

dään käyttäjien toiveista muutoksia ennen perusparannuskautta. Perusparannuskustan-

nusten arvioinnissa voidaan käyttää apuna rakennusosien elinkaaren ennustamiseen pe-

rustuvia käyttöikiä ja korjaushistoriaa vastaavista kohteista. On huomattava, että talou-

dellinen käyttöikä varsinkin taloteknisille laitteille on usein huomattavasti teknistä käyt-

töikää lyhyempi [4]. 
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 Kuvassa 5 on esitetty rakennusosien keskimääräisiä teknisiä käyttöikiä. 

 

Kuva 5. Rakennusosien keskimääräiset tekniset käyttöiät. Muokattu [4 s.60]. 

Vuosikorjaus- ja perusparannuskustannukset huomioidaan tässä laskelmassa miinus-

merkkisenä. 

2.2.7 Jäännösarvo ja purkukustannus 

Rakennuksen jäännösarvolla tarkoitetaan sitä rahallista arvoa, joka rakennuksella on 

elinkaaritarkastelun lopussa. Jäännösarvoa voidaan arvioida useammalla eri tavalla. 

Jäännösarvo voidaan arvioida muun muassa poistoihin perustuvalla teknisellä arvolla tai 

arviointi voi perustua tuottovaatimukseen, jolla kiinteistö odotetaan voitavan myydä 

vuonna n [26]. Kiinteistön omistajalla on vaihtoehtoina taloudellisen pitoajan jälkeen, 

joko luopua rakennuksesta myymällä tai purkamalla. Vaihtoehtona on myös muuttaa 

oleellisesti rakennuksen ominaisuuksia peruskorjaamalla rakennus ja tilat sellaiseksi, 

jotka tyydyttävät käyttäjiä. 

Jäännösarvo tulee aina tarkastella laskelmissa. Jäännösarvo voidaan laskelmissa merkitä 

nollaksi, jos omistaja on määritellyt rakennuksen kestämään vain tarkastelujakson ajan, 

niin sanottu kertakäyttörakennus. Kunnallisen rakennuttajan näkökulmasta kertakäyttö-

rakennuksina voidaan pitää esimerkiksi koulujen väistötiloiksi tarkoitettuja moduuleista 
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kasattavia tilapäistiloja. Jos rakennuksella ei ole jäännösarvoa tarkastelujakson lopussa, 

on laskennassa menoina huomioitava purkukustannus.  

Kuvan 6 mukaan on huomioitava sekä itse purkutyöstä aiheutuneet kustannukset että 

mahdolliset kierrätys- ja jätekustannukset. Rakennuksen elinkaaren päättää rakennuksen 

purku ja syntyvän purkujätteen käsittely. Jäännösarvo huomioidaan tässä laskelmassa 

plusmerkkisenä ja mahdollinen purkukustannus miinusmerkkisenä. 

 

Kuva 6. Rakennuksen jäännösarvo. Muokattu [30 s.185]. 

2.2.8 Herkkyysanalyysit 

Elinkaarikustannukset sisältävät paljon epävarmuutta, sillä useat kustannukset muodos-

tuvat vasta tulevaisuudessa ja niiden arvioiminen nykyhetkessä on hyvin epätarkkaa. 

Herkkyysanalyysillä voidaan paljastaa lopputulokseen eniten vaikuttavia tekijöitä, joten 

niiden merkitys elinkaarikustannuslaskelmissa on erittäin tärkeä. Herkkyysanalyyseillä 

pyritään etsimään laskennan kriittisiä pisteitä, joiden avulla selvitetään investoinnin 

kannattavuutta, kun jotain lähtökohta-asetusta muutetaan. Herkkyysanalyysejä voidaan 

tehdä muun muassa investoinnin määrän, energian hinnan, velan koron tai tuottojen 

muuttumisen suhteen.  

Herkkyysanalyysien avulla voidaan kannattavuuteen vaikuttavien olennaisten tekijöiden 

arviointiin kiinnittää tarkempaa huomiota. Kun kaikille valituille kannattavuustekijöille 
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on tehty herkkyysanalyysi, saadaan selville millä niistä on merkittävin vaikutus inves-

toinnin kannattavuuteen. Herkkyysanalyysillä saadaan selville myös ne osatekijät, joilla 

on pienin vaikutus investoinnin kannattavuuteen. Herkkyysanalyysit toimivat yhdessä 

laskentatuloksen kanssa päätöksenteon apuna. 

2.3 Elinkaarikustannus, LCC 

Elinkaaritarkasteluja tehdään yleisimmin eri vaihtoehtojen ympäristövaikutusten tai 

kustannusvaikutusten keskinäisen edullisuuden selvittämiseksi. Elinkaarikustannus 

LCC (life cycle cost) tarkoittaa rakennuksen, järjestelmän tai laitteen elinkaaren hankin-

ta-, käyttö-, kunnossapito- ja uusimiskustannusten nykyarvojen summaa [4]. Toisin sa-

noen elinkaarikustannus tarkoittaa rakennetun kohteen tai sen osan kokonaiskustannuk-

sia elinkaaren ajalta [27]. Eriluonteisia kustannuksia kohteelle voi syntyä sen elinkaaren 

aikana mm. suunnittelusta, valmistuksesta, käytöstä, koulutuksesta, kunnossapidosta ja 

lopullisesta poistosta [28].  

LCC- laskentaa käytetään eri investointivaihtoehtojen kannattavuuden arviointiin tietyl-

lä ajanjaksolla. Seuraavassa kuvassa 7 on esitetty, kuinka elinkaarikustannuksiin on 

mahdollista vaikuttaa hankkeen eri vaiheissa. 

 

 

Kuva 7. Vaikutusmahdollisuus elinkaarikustannuksiin rakennusprojektissa 

Kuvasta 7 nähdään, että mitä pidemmälle suunnittelu etenee, sitä pienemmät mahdolli-

suudet on vaikuttaa rakennuksen elinkaarikustannuksiin. Hanke- ja esisuunnitteluvai-
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heessa tehdään hankkeen kannalta suurimmat kustannuksia sitovat päätökset. Raken-

nussuunnitteluvaiheessa mahdollisuus vaikuttaa elinkaaren aikaisiin kustannuksiin on 

olennaisesti vähentynyt ja siirryttäessä rakennusvaiheeseen niitä ei käytännössä juuri-

kaan ole (ylempi käyrä). Varsinaiset kustannukset syntyvät vasta rakennusvaiheessa, 

jolloin niihin vaikuttaminen on hyvin vähäistä (alempi käyrä). Tämä tarkoittaa sitä, että 

elinkaarikustannusten laskenta korostuu entistä enemmän hankkeen varhaisessa vai-

heessa. 
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3. VALITTU LASKENTAOHJELMISTO 

Tässä työssä käytetään porvoolaisen ohjelmistoyrityksen DataPartner Oy:n kehittämää 

laskentaohjelmaa tuotenimeltään Invest for Excel®. Laskentaohjelman käyttöön päädyt-

tiin, koska markkinoilta ei ollut saatavilla vastaavanlaista tuotetta, joka vastaisi halut-

tuun tarpeeseen. Julkisen rakennuttajan näkökulmasta ohjelmistolta vaaditaan helppo-

käyttöisyyden lisäksi ominaisuuksia, jotka helpottavat investointien päätöksentekoa. 

Näitä ominaisuuksia ovat laskentaohjelmasta saatavat herkkyysanalyysit, erilaiset kaa-

vioesitykset, investointiehdotukset ja rahoituslaskelmat. Rahoitusmoduulin sisältyminen 

laskentaohjelmistoon oli yksi valintakriteereistä, koska yhtiöhankkeet rakennetaan lai-

narahalla ja niiden vaikutuksen huomioiminen laskelmissa on tärkeää. Toisaalta raport-

tien työstäminen päätöksentekijöille on helpompaa, kun nämä kaikki eri tulosteet saa-

daan samasta laskentaohjelmasta. 

Yrityksen päätuote on Invest for Excel, mutta heiltä löytyy valmisohjelmistoja inves-

tointilaskennan ohella myös liiketoiminnan suunnitteluun ja arvonmääritykseen. Yrityk-

seltä on saatavilla hyvin koulutusta ja opastusta ohjelmankäyttöön sekä lisenssille jat-

kuva ohjelmiston ylläpito. Referenssinä ohjelmiston käyttöönotolle tässä työssä on 

myös se, että Tampereen kaupunki käyttää samaa ohjelmistoa omissa investointilaskel-

missaan.  

3.1 Invest for Excel® 

Invest for Excel® on valmisohjelmisto kassavirtapohjaiseen mallintamiseen. Laskenta 

perustuu rahan aika-arvoon ja diskontattuun kassavirtaan. Sovellukset on suunniteltu 

tukemaan omistajaohjausta ja sisäistä valvontaa. Invest for Excel® on nimensä mukai-

sesti Microsoft Excelin päälle ohjelmoitu sovellus. Ohjelmistovaatimukset: Microsoft 

Windows XP, Vista, Windows 7 tai Windows 8, Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 tai 

2016. Ohjelmistoversio vaihtoehdot ovat Enterprise, Pro, Standard ja Lite, jotka raken-

tuvat samalle pohjalle, mutta sisältävät eri ominaisuuksia. [11] Näistä ohjelmaversioista 

Enterprise sisältää eniten ominaisuuksia ja tätä versioita käytettiin tässä työssä.  

 
 
Invest for Excelillä on muun muassa seuraavia käyttöalueita: 

o Investointilaskenta, 

jolla voi mm. vertailla investointivaihtoehtojen kannattavuutta keskenään, laskea 

investoinnin tuomaa lisäarvoa tai tarkastella useampien investointien yhteisvai-

kutusta. 
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o Kassavirtamallinnus, 

ohjelmiston toiminnallisuutta voi hyödyntää myös päätöstilanteissa, jotka kos-

kevat muun muassa ulkoistamista, markkinointipanostuksia, tuotekehitystä tai 

etabloitumista uusille markkinoille. Yhä useammin päätöksenteossa sovelletaan 

myös elinkaariajattelua. Elinkaariajattelun mukaisesti laskelmissa tulee huomi-

oida vaihtoehdon koko vaikutusajan taloudelliset vaikutukset pääoman tuotto-

vaatimusta unohtamatta. 

o Arvonmääritykset (yrityskaupat), 

laskenta perustuu tuloslaskelman tuotto- ja kuluerien sekä käyttöpääoman erien 

kuvaamiseen. Laskentamallissa on mahdollista huomioida myös tulevat inves-

toinnit ja muut kassavirtavaikutteiset tase-erät. 

o Liiketoiminnan suunnittelu, PTS suunnittelu (pitkän tähtäimen suunnittelu), 

ohjelmiston avulla mallinnetaan kaikki suunnitelmaan sisältyvät kassavirtavai-

kutteiset toimenpiteet ja tapahtumat, myös mahdolliset investoinnit ja muut pa-

nostukset. Tavoitteena on saada kokonaiskuva suunnitelman taloudellisista seu-

rauksista. Käyttäjä voi hyödyntää samaa ohjelmistoa sekä pitkän että lyhyen ai-

kavälin suunnitteluun. 

o Arvonalentumistesti, 

sovelluksen avulla voit mallintaa käyttöarvon laskennan edellyttämät ennakoidut 

rahavirrat sekä omaisuuserästä luovuttaessa mahdollisesti syntyvät rahavirrat. 

Ohjelmisto soveltuu sekä liikearvon että käyttöomaisuuserien arvon testaukseen. 

o Jälkilaskelmat, 

ohjelman avulla voidaan arvioida kassavirtojen kulkua ja käyttää laskelmia pää-

omienkäytön valvontaan.  

o Elinkaarilaskelmat, 

ohjelmalla voidaan arvioida tuotteen, ratkaisun tai teknologian elinkaarikuluja ja 

niiden vaikutusta pitkän aikavälin tuottavuuteen.  

o Rahoitussuunnittelu, 

rahoitussuunnittelu-moduuli toimii yhteydessä investointilaskelmaan. Ohjelma 

osaa laskea rahoitustarpeen investointilaskelmastasi ja palauttaa siihen rahoitus-

kulut ja lainaerät. Moduulilla voi rakentaa rahoituspaketin, joka koostuu yhdestä 

tai useammasta lainasta. 

o Tuotelaskenta, 

Invest for Excel on teollisuudenalasta riippumaton sovellus tuotteiden tai palve-

luiden laskentaan. Käsitteet kuten nykyiset tai uudet tuotteet, valmistusprosessit 

ja tuotehinnoittelu voidaan helposti simuloida ohjelman avulla. 

Tässä työssä tarkastellaan Invest for Excelin käyttötarkoituksista elinkaarikustannuslas-

kentaa. Laskennassa on huomioitu rahoitussuunnittelu, sillä tarkasteltava investointi 

rahoitetaan pääosin velkarahalla.  
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3.2 Ohjelman ominaisuuksia 

Ohjelman ominaisuuksia ovat muun muassa lukuisat käyttömahdollisuudet ja helppo-

käyttöisyys. Ohjelman käyttöönottoa helpottaa se, että ohjelma on sovellus taulukkolas-

kentaohjelmisto Microsoft Excelistä. Voit tuoda omasta Excel-taulukosta tietoja Invest 

for Excel-laskentataulukkoon tai katsoa valmiita laskelmia Excelissä ilman laskentaan 

tarvittavaa lisenssiä.  

Seuraavassa listaus ohjelman ominaisuuksista, joita on osittain edellisessä kohdassa 3.1 

kuvattu. 

o Investointilaskenta, kassavirtamallinnus ja taloudellinen mallintaminen  

o Kannattavuusanalyysi  

o Käyttöomaisuusrekisteri (investoinnit, poistot ja realisoinnit)  

o Tuloslaskelma, kassavirta-analyysi, käyttöpääoman tarvelaskelma ja tase  

o Yleisimmät kannattavuusmittarit, joita ovat muun muassa nettonykyarvo, 

sisäinen korkokanta, takaisinmaksuaika, sitoutuneen pääoman tuot-

to, taloudellinen lisäarvo  

o Erilaisten skenaarioiden ja vaihtoehtojen vertailu  

o Erotuslaskelma (investoinnin ja vallitsevan tilanteen ero)  

o Eri investointien/projektien/ liiketoimintojen konsolidointi  

o Break-even ja herkkyysanalyysit taulukoin ja kaavioin eri tekijöiden vai-

kutuksesta kannattavuuteen  

o Automaattiset raportit, kuten tase ja kannattavuusanalyysi  

o Investointiehdotuslomake  

o Yrityksen arvonmääritys, yrityskauppalaskelmat  

o Arvonalennustestaus, sisältäen kirjanpitokelpoisen vakiotositteen  

o Rahoitussuunnittelu  

o Kielenvaihtotoiminto: englanti, espanja, saksa, ruotsi, suomi, puola ja ve-

näjä  

o Valuutanvaihtotoiminto  

Konsolidoinnilla voidaan summata useampi investointitiedosto yhdeksi uudeksi inves-

tointilaskelmaksi. Konsolidoitavissa lähdelaskelmissa tulee olla samat perusolettamuk-

set (tulovero- %, positiivisten verovaikutusten huomioiminen ja laskentakorko). Eri 

rahayksiköt ja valuutat ohjelma osaa muuntaa konsolidoitaessa. Erotuslaskelman avulla 

voidaan laskea, onko uusinvestointi kannattavampi verrattuna nykytilanteeseen. Erotus-

laskelma tehdään kahdesta erillisestä laskelmasta, joilla on sama investointiaika ja jotka 

perustuvat samoihin perusolettamuksiin (diskonttauskorko, veroprosentti jne.). [10] 

Break-even toiminnolla voidaan solukohtaisesti etsiä investoinnin kriittistä pistettä, jolla 

investointi on vielä kannattava eli nettonykyarvo on nolla. Toiminnolla voidaan etsiä 

kriittistä pistettä esimerkiksi tuottojen osalta eli mihin tuotot voivat pudota, jotta inves-
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tointi on vielä kannattava. Ohjelmasta voi tulostaa automaattisesti erilaisia raportteja 

kuten esimerkiksi kannattavuusanalyysin tai investointiehdotuksen. Kielenvaihtotoi-

minnolla voidaan vaihtaa kieli toiseksi. Kielivaihtoehtoina ovat tällä hetkellä suomi, 

ruotsi, englanti, saksa, puola, espanja ja venäjä. Valuutanvaihtotoiminto on käyttökel-

poinen, jos laskelmat tarvitaan esittää useassa eri valuutassa. [10] 
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4. CASE KOY OPINMÄKI KAMPUS 

4.1 Julkisen rakennushankkeen ominaispiirteitä 

Julkiset rakennushankkeet rahoitetaan kaupungin kassaan tulevilla verovaroilla, valtion 

avustuksilla/tuilla (muun muassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA) ja lai-

narahalla. Lainoitusta haetaan muun muassa kuntien omistamasta Kuntarahoituksesta, 

Euroopan investointipankista (EIB, European Investment Bank) tai Pohjoismaiden in-

vestointipankista (NIB, Nordic Investment Bank). Espoossa, ARAn erityisryhmien in-

vestointiavustusta, on saatu muun muassa seniorien Elä ja asu- palvelukeskusten raken-

nuskustannuksiin. Näitä rahoitusmalleja käytetään sekä uudis- että korjaushankkeissa. 

Julkisten varojen käyttö edellyttää, että Tilakeskuksella on laadittu investointiohjelma 

(budjetti) viideksi vuodeksi kerrallaan. Kaupungin valtuusto hyväksyy investointioh-

jelman osana kaupungin talousarviota. Investointiohjelmaan viedään sellaiset hankkeet, 

joiden kustannusarvio ylittää 600 000 €. Yleisimpiä investointihankkeita ovat koulut, 

päiväkodit, kirjastot, uimahallit, liikuntatilat ja näiden yhdistelmähankkeet. Asuntotuo-

tantoa lukuun ottamatta kaupungin kiinteistörakentamisen omaisuuslaji on Tilakeskuk-

sella [8]. Espoon kaupungin kiinteistöt voivat olla omistuslajeittain joko omia raken-

nuksia, osaketiloja tai vuokratiloja. 

Hankintalaki ohjaa julkisia hankintoja ulkoisilla markkinoilla. Tämä tarkoittaa hank-

keen osalta sitä, että kokonaisaikataulussa tulee varata aikaa niin, että hankinnat voidaan 

lain puitteissa kilpailuttaa. Hankintalain mukaan tulee tarjouksista valita halvin hinta, 

jolloin hankinnan tekijän on osattava muilla argumenteilla (pisteytys/laatu/referenssit 

jne.) saada esille paras tarjoaja. Hintakilpailutus on julkisessa hankinnassa kielletty. 

Tämä tarkoittaa sitä, että julkinen rakennuttaja ei voi valitun tarjoajan kanssa keskustel-

la enää tarjouksen hinnan alentamisesta ilman sisältöön puuttumista. Samanlaista han-

kintoja ohjaavaa käytäntöä ei yksityisellä sektorilla ole. 

Hanke käynnistyy yleensä käyttäjien tai väestön muuttoliikkeen aikaansaamista tarpees-

ta. Kunnat pyrkivät huomioimaan nämä kaavoituksessa ja varaavat tontteja tuleviin tar-

peisiinsa. Julkisille hankkeille ominaista on, että aikaa kuluu tarpeenesittämisestä (tar-

veselvitys) valmiiksi rakennukseksi keskimäärin 3-6 vuotta. Joskus hankkeet ovat eden-

neet suunnittelussa pitkälle, kun ne keskeytetään tai palautetaan uudelleen käsittelyyn. 

Syitä tällaiseen hankkeen keskeytykseen tai uudelleen käsittelyyn voi olla poliittinen, 

taloudellinen tai jokin muu syy. Tällainen toiminta pidentää rakennusten alkuperäistä 

valmistumista ja läpimenoajat kasvavat. 
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Käyttäjätaho (sivistystoimi Sito, sosiaali- ja terveystoimi Sote) ilmaisee tilatarpeen, jon-

ka perusteella prosessia lähdetään viemään eteenpäin. Hanketta suunnitellaan yhdessä 

käyttäjien kanssa koko hankkeen ajan, näin heidän tarpeensa huomioidaan joka suunnit-

teluvaiheessa. Tilakeskus ei suunnittele itse investointikohteita. Tilakeskus kilpailuttaa 

puitesopimukset, joiden avulla valitaan hankkeen suunnittelijat (muun muassa ark, rak, 

lvia, säh, palo). Hankesuunnitelman hyväksyy kaupungin valtuusto, jolloin muun muas-

sa kustannusraamit hankkeelle lyödään lukkoon. Hyväksynnän jälkeen on tärkeää ohjata 

suunnittelua niin, että pysytään hyväksytyissä kustannuksissa, sillä lisärahoituksen saa-

minen hankkeelle vaatii uuden valtuustokäsittelyn.  

Julkiselle rakennushankkeelle ominaista on myös se, että ne ovat usein alueensa merk-

kirakennuksia ja siten niiden kaupunkikuvallisuus nousee merkittäväksi. Espoossa on 

rakennettu useita julkisia rakennuksia arkkitehtikilpailuja hyväksikäyttäen. Arkkitehti-

kilpailujen avulla voidaan nostaa kaupunkikuvallisuuden tasoa. Esimerkiksi Espoon 

Tapiola koetaan alueeksi, jossa julkiset rakennukset tulee olla arkkitehtuuriltaan näyttä-

viä ja ainutlaatuisia. Korjausrakennuskohteissa saatetaan päätyä suojelemaan rakennus-

ten arkkitehtuurillisia ja/tai historiallisia arvoja vaikka saattaisi olla edullisempaa raken-

taa kokonaan uusi rakennus. Tällaiset kustannuksia lisäävät ja aikataulua pidentävät 

asiat on huomioitava julkisessa rakentamisessa. 

Julkisen rakennushankkeen erityispiirteitä ovat lisäksi elinkaarimallilla rakennettavat 

hankkeet. Elinkaarimalli tarkoittaa, että kaupunki omistaa rakennuksen, mutta sitä hal-

linnoi yksityinen yritys, jonka palveluista kaupunki maksaa. Elinkaarimallinaikaiset 

ylläpitosopimukset tehdään yleensä 20 -25 vuoden pituisiksi. Ylläpitosopimuksen tar-

koituksena on, että yritys pitää rakennukset mahdollisimman hyvässä kunnossa koko 

sopimuskauden ajan. Espoossa ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu koulu on tehty 

yli kymmenen vuotta sitten, Kuninkaantien lukio. 

Espoossa rakennetaan hankkeita myös yhtiöhankkeina. Tämä tarkoittaa sitä, että kau-

punki perustaa tytäryhtiön, joka vastaa hankkeen rakennuttamisesta ja taloudesta. Täl-

laisia yhtiöhankkeita ovat esimerkiksi KOY Opinmäki Kampus, KOY Espoon sairaala 

ja Elä- ja asu- konseptit [7]. Nämä yhtiöt toimivat erillään kaupungin taseesta ja jokai-

sella yhtiöllä on toimitusjohtaja sekä ylintä päätäntävaltaa käyttävä hallitus. 

4.2 Tilaajan esittely 

Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitos perustettiin vuonna 2009 toteuttamaan ja hal-

linnoimaan kaupungin toimitiloja. Tilakeskuksen omistuksessa on kaupungin kiinteistö-

varallisuus, joista toimitiloja yhteensä 1 086 000 m². Toimitilat sisältävät omia raken-

nuksia 765 000 m², osaketiloja 156 000 m² ja vuokratiloja 165 000 m². Tilakeskus- lii-

kelaitos toimii kuntalain mukaisena tilaaja- ja omistustehtäviä hoitavana kunnallisena 

liikelaitoksena [8].   
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Tilakeskus huolehtii kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja ylläpidosta. 

Tilakeskus-liikelaitos sisältää talonsuunnittelun, -rakennuttamisen, tilahallinnan sekä 

sisäisten palvelujen palvelualueet. Talonsuunnitteluyksikkö vastaa hankkeiden suunnit-

teluttamisesta. Talonrakennuttamisen yksikkö vastaa toimitilahankkeiden toteutuksesta. 

Tilahallinta huolehtii kaupungin toimitilojen hallinnollisesta isännöinnistä ja ylläpidon 

järjestämisestä. Sisäiset palvelut toteuttavat Tilakeskuksen kehittämisprojekteja sekä 

hoitavat juridiikkaan ja viestintään liittyviä asiantuntijatehtäviä. Henkilöstöä on noin 80 

henkilöä. 

Vuoden 2016 alusta Tilakeskus-liikelaitos ja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos tule-

vat yhdistymään yhdeksi liikelaitokseksi. Jatkossa uusi Tilapalvelut -liikelaitos hoitaa 

kiinteistöjen siivouspalvelut, aula- ja turvallisuuspalvelut, kiinteistönhoidon, tilahallin-

nan, suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen. Henkilöstön määrä kasvaa yhdistämisen 

myötä noin 680 henkilöön. 

4.3 Hankkeen esittely 

Espoon kaupunki järjesti Opinmäen suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun loppu-

vuodesta 2011. Kilpailun tuloksena oli löytää Opinmäen toteuttamiseksi kaupunkikuval-

lisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu. Siinä tuli toi-

minnalliset, esteettiset ja teknis-taloudelliset tavoitteet olla ratkaistuna tasapainoisesti. 

Kilpailuun saapui 41 ehdotusta. Kilpailun voitti ehdotus nimimerkillä ”Mäkin opin”, 

jonka suunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy, kuva 8. Opinmäen 

suunnittelutoimeksianto annettiin kilpailun voittaneen ehdotuksen tekijälle. [6] 

 

Kuva 8. Opinmäen pienoismalli. Kuvassa näkyy hankkeen 1. ja 2. vaiheet (pienimmät 

”nopat” ovat vaihetta 2). 
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Kaupunki perusti hanketta varten kiinteistöyhtiön KOY Opinmäki Kampuksen, joka 

rakennutti hankkeen perustetun yhtiön taseeseen. Toteutusmuotona oli projektinjoh-

tourakka. Hanke rakennettiin Espoon Suurpeltoon, joka sijaitsee Kehä II varrella keskel-

lä Espoota. Hankkeen rakennussuunnittelu käynnistyi helmikuussa 2012. Projektinjoh-

tourakkasuunnitelmat valmistuivat tammikuussa 2013. Ennen talonrakennusurakkaa 

tehtiin mittavat pohjarakennusurakat talvella 2012- 2013. Varsinainen rakentaminen 

aloitettiin kesäkuussa 2013. Hankkeen 1. vaihe valmistui kesäkuussa 2015 ja käyttöön-

otettiin elokuussa 2015. [6] 

 

Kuva 9. Opinmäen ensimmäinen rakennusvaihe.  

Hanke on tarkoitus rakentaa valmiiksi kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 

rakennettiin tiloja Espoon kansainväliselle koululle, suomenkieliselle peruskoululle, 

suomen- ja englanninkieliselle päivähoidolle sekä Matinkylän suuralueen liikuntahallil-

le. Kuntalaiskäyttöä varten tuli tilat kirjastoa ja kahvilaa varten. Toisessa vaiheessa on 

tarkoitus rakentaa tiloja nuorisopalvelulle, työväenopistolle, asukaspuistolle sekä lisää 

opetustiloja ja niihin liittyviä aputiloja. [6] Toisen vaiheen suunnittelu- ja rakentamisai-

kataulusta ei ole tehty päätöstä. 

Oppilaspaikkoja suomenkieliseen ja kansainväliseen kouluun mitoitettiin käyttäjän toi-

mesta noin 1 000 oppilaalle. Päivähoitopaikkoja vastaavasti suomenkieliseen päivähoi-

toon 87 lapselle ja englanninkieliseen 21 lapselle. Henkilökuntaa Opinmäen 1. vaihees-

sa on noin 100 - 110 henkilöä. [6]  

Hankkeen 1. vaiheen laajuustiedot hankesuunnitteluvaiheessa oli hyötyala 10 342 hym² 

+ 280 hym² katettu sisäpiha, bruttoala 16 700 brm² ja tilavuus 78 110 m³. Suunniteltu 

hyötyala 2. vaiheessa on 3 684 hym² ja bruttoala 6 000 brm². Suunnittelun edetessä to-

teutukseen 1. vaiheen laajuustiedot tarkentuivat hyötyalan ollessa 10 090 hym² ja brut-
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toalan 16 881 brm². Hankkeen tilavuus oli valmistuessa 100 207 m³. Hankkeen kustan-

nusarvio oli hankesuunnitteluvaiheessa 50 miljoonaa euroa (alv 0 %), joka sidottiin ra-

kennuskustannusindeksiin. [6] 

4.4 Laskennassa käytettävä aineisto 

Elinkaarikustannuslaskennassa on käytetty laskennan lähtötietoina kohteen talousarvi-

osta (vuosille 2015- 2020) saatavia kiinteistöön kohdistuvia kuluja. Näitä ovat muun 

muassa henkilöstö-, hallintopalvelu-, huolto- ja käyttökulut, puhtaanapito ja pienimuo-

toiset korjauskulut. Energian kulutustiedot on saatu simuloinnin tuloksena ja kaupungin 

omista tilastoista. Energianhinnoittelu on tehty kaupungin sopimushinnoilla. Vuokra-

määritykset on saatu Tilakeskuksen Tilahallinta- yksiköltä. [6] 

Rahoituslaskelma on laskettu Kuntarahoituksen myöntämistä velkakirjoista. Laskenta-

korkona kaupunki käyttää omalle pääomalle 5 %. Toteutuneena rakennushankkeen in-

vestointikustannuksena tässä työssä käytettiin hankkeen projektijohtaja Pekka Vikkulal-

ta saatua loppukustannusennustetta, joka oli noin 52, 318 miljoonaa euroa (alv 0 %). 

Taloudellista loppuselvitystä ei ollut vielä tehty, kun tämän työn laskelmia tehtiin. 

Tässä hankkeessa ei ollut saatavilla PTS-ohjelmaa (pitkän tähtäimen suunnitelma) kun-

nossapitokorjausten ja rakennusosien uusimisen tarpeista. Laskennassa käytettiin apuna 

perusparannuksen ajankohdan määrittelemiseksi Trellum Oy:n Espoon kaupungille te-

kemää tutkimusta (kohta 4.5). Perusparannusajankohta 25 vuoden tarkastelujaksolla 

sijoittui 20 vuoden kohdalle, jolloin kuntoluokituksen mukaan rakennuksen kunto on 

pudonnut luokkaan tyydyttävä (60- 75 %). Vastaavasti 50 vuoden tarkastelujaksolla 

toinen perusparannusajankohta sijoittui 40 vuoden kohdalle (katso kohta 4.5.3 kuva 11). 

4.5 Aikaisempien tutkimusten hyödyntäminen 

Espoon kaupungille on luotu Trellum Korjausvelkaindeksi -hankkeen kautta laskenta-

säännöt, käsitteet omaisuuden tunnuslukujen ja tietojen keräykseen sekä laskentaan. 

Hankkeessa tutkittiin 13 eri kaupungin kiinteistöomaisuuksia ja tuotettiin tunnuslukuja, 

joilla voidaan luotettavasti seurata rakennusten arvojen, korjausvelan ja perusparannus- 

sekä peruskorjaustarpeen kehittymistä kaupungeittain. Kaupunkien laskentatavat raken-

nusten teknisten ja jälleenhankinta-arvojen määritykseen vaihtelevat jonkin verran, jol-

loin korjausvelan absoluuttisen rahamäärän vertailut kaupungeittain eivät aina ole täysin 

vertailukelpoisia keskenään. Teknisen ja jälleenhankinta-arvon määritykseen ei ole 

olemassa yleispätevää ohjeistusta, jolloin määritystapojen vaihdellessa myös korjaus-

velka ja perusparannustarpeen tunnusluvut vaihtelevat kaupungeittain. [31] 
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4.5.1 Korjausvelkaindeksi 

Tässä työssä on käytetty edellä mainitun Trellum Korjausvelkaindeksi -hankkeen määri-

telmiä ja laskentasääntöjä teknisen arvon sekä jälleenhankinta-arvon määrittämiseen. 

Seuraavassa on esittely Korjausvelkaindeksi -hankkeen määritelmistä [31]: 

 Korjausvelkaindeksi mittaa joko omistettujen tai käytettyjen rakennusten vuo-

sittaista korjausvelan muutosta.  

 Keskeisimmät korjausvelkaan sekä perusparannustarpeeseen vaikuttavat tekijät 

ovat: 

 rakennusten kuluminen, 

 kaikki rakennuksiin kohdistuneet investoinnit sekä suuremmat kunnos-

sapitotyöt, 

 rakennusten myynnit ja purut sekä 

 rakentamisen kustannustason muutos 

 Korjausvelkaindeksissä tuotetaan kolme erillistä omaisuuden hallintaan liittyvää 

tunnuslukua, joiden kehitystä korjausvelkaindeksissä seurataan. Tunnusluvut 

ovat, 

 korjausvelka 

 peruskorjaustarve sekä 

 perusparannustarve 

 

 Korjausvelka kuvaa määritelmällisesti sitä, kuinka paljon koko salkun raken-

nuksista on vuosien saatossa tingitty rahaa, jotta ne olisivat fyysisesti tämän päi-

vän käyttöä vastaavassa kunnossa. 

 

 Peruskorjaustarve puolestaan kuvaa sitä, kuinka paljon salkun huonokuntoisiin 

rakennuksiin tulisi investoida rahaa, jotta ne olisivat alkuperäiseen tasoon näh-

den erinomaisessa kunnossa. Peruskorjaustarve ei määritelmällisesti sisällä niitä 

investointeja, joilla rakennukset nostetaan tämän päivän toiminnalliseen tai lain-

säädännölliseen tasoon. 

 

 Perusparannustarve taas kuvaa määritelmällisesti sitä, kuinka paljon huono-

kuntoisiin rakennuksiin tulisi koko salkun tasolla investoida rahaa, jotta ne olisi-

vat tämän päivän uusien käyttötarkoitukseltaan vastaavien rakennusten tasoises-

sa kunnossa. Perusparannustarve sisältää myös toiminnalliset muutokset eli ne 

toimenpiteet, jotka rakennukset vaativat vastatakseen tämän päivän toiminnalli-

sia ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia. 

 

 

 

 



26 

Seuraavassa kuvassa 10 esitetään korjausvelan, peruskorjaustarpeen ja perusparannus-

tarpeen lähtökohdat. 

 

 
Kuva 10. Kiinteistöomaisuuden tunnuslukujen lähtökohtia [31]. 

4.5.2 Tekninen arvo ja jälleenhankinta-arvo (JHA) 

Tekninen arvo (tekninen nykyarvo, nykyarvo, nykyhinta) kuvaa sitä arvoa, joka saa-

daan kun rakennuksen jälleenhankinta-arvosta vähennetään rakennuksen iän, käytön, 

kulumisen, käyttökelpoisuuden alenemisen ja vanhanaikaisuuden johdosta tapahtunut 

arvon aleneminen. Tekniseen arvoon vaikuttavat rakennuksen kunto ja suoritetut toi-

menpiteet sekä vuosittainen kuluminen. [31] 

 

Jälleenhankinta-arvo (jälleenhankintahinta, uudishinta) kuvaa sitä rahamäärää, joka 

tarvitaan uuden vastaavan rakennuksen rakentamiseen. Uusissa rakennuksissa jälleen-

hankinta-arvo saadaan lähtötilanteessa määritellyn investoinnin kautta eli kuinka paljon 

rahaa rakennuksen rakentamiseen on kaikkiaan käytetty. 

Uudehkoissa rakennuksissa (ikä < 10 vuotta) jälleenhankinta-arvo voidaan lähtötilan-

teessa niin ikään määritellä investoinnin kautta indeksoimalla alkuperäinen investointi 

rakennuskustannusindeksillä haluttuun tarkasteluajankohtaan. Vanhoissa rakennuksissa 

jälleenhankinta-arvo puolestaan määritellään arvioimalla olosuhteiltaan ja ominaisuuk-

siltaan vastaavan rakennuksen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Arvioinnissa 

voidaan käyttää Haahtela- Kehitys Oy:n julkaisemaa ”Talonrakennusten kustannustie-

to”- kirjaa, jossa on muun muassa arvioitu käyttötarkoituskohtaisia uudishintoja (jäl-

leenhankinta-arvoja) eri rakennustyypeistä. [31] 
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Rakennusten kuluminen (vuosittainen korjausvastuu). Rakennus alkaa kulua välittö-

mästi valmistumisen jälkeen. Teknisessä arvossa osa rakennuksesta on ns. kulumatonta 

tai sen pitoikä on teoriassa erittäin pitkä (>100 v). Kulumattomaan osuuteen luetaan 

yleensä rakennuksen perustukset, vaippa sekä runkorakenteet. Yleisesti kulumattomana 

osuutena käytetään 30 % rakennuksen jälleenhankinta-arvosta. Loppu (keskimäärin 70 

%) kuluu käytetystä poistomallista riippuen, joista yleisimpiä ovat, 

 

 lineaarinen kuluminen esim. 70 % / 40 vuotta, jolloin vuosittainen korja-

usvastuu on 1,75 % 

 toisen asteen yhtälö (x²) jolloin esim. 70 % / 35 vuotta, jolloin vuosittai-

nen korjausvastuu vaihtelee 0,04 % - 4,5 % vuodessa 

 rakennusosittainen kuluminen, jolloin rakennusosat poistavat itsensä eri 

pitoiällä (esim. 10 % uudishinnasta 10 vuotta, 10 % uudishinnasta 20 

vuotta, 30 % uudishinnasta 30 vuotta ja 20 % uudishinnasta 40 vuotta). 

Tässä arvioidaan 70 %:lle rakennuksen rakennusosista eripituiset pitoiät. 

Kun rakennusosa on kulunut loppuun, poisto pienenee. 

 

Kuntoluokka- % (Kla = tekninen arvo / jälleenhankinta-arvo), kuvaa rakennuksen kun-

toa arvioituna teknisen ja jälleenhankinta-arvon kautta. Kun rakennuksen tekninen arvo 

jaetaan jälleenhankinta-arvolla, saadaan tunnusluku, joka yleisemmin vaihtelee 30 % - 

100 % välillä. Näistä arvoista voidaan muodostaa rakennusten kuntoluokat seuraavasti: 

 

< 50 % rakennuksen kunto heikko 

50 % - 60 % rakennuksen kunto välttävä 

60 % - 75 % rakennuksen kunto tyydyttävä 

75 % - 90 % rakennuksen kunto hyvä 

> 90 % rakennuksen kunto erinomainen 

 

Rakennuksen ajallista kulumista voidaan siis tarkastella rakennuksen kuntoluokan eli 

nykykunnon kehittymisen kautta (tekninen/jälleenhankinta-arvo). Uuden rakennuksen 

kuntoluokka ja nykykunto ovat lähtötilanteessa 100 % ja välittömästi valmistumisensa 

jälkeen rakennus alkaa kulua, jolloin kuntoluokka ja nykykunto vuosittain laskevat. [31] 

 

4.5.3 Hankkeessa käytetyt arvot 

 

Tässä työssä tarkastellaan tilaajan määrittelemiä 25 ja 50 vuoden elinkaaria KOY 

Opinmäki Kampukselle. Kyseessä on kesällä 2015 valmistunut uudisrakennus. Tarkas-

telussa käytetään lineaarista kulumista eli 70 % / 50 vuotta, jolloin vuosittainen korjaus-

vastuu on 1,4 %. Kulumisvauhtiin on oletettu vaikuttavan rakennuksen käyttöaste, tä-
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män hetkinen kaupungin kiinteistönhoidon taso ja kunnossapito. Usein korjaustöissä 

joudutaan tarpeettomasti uusimaan rakennusosia, joiden tekninen käyttöikä ei ole vielä 

lopussa. Esimerkkinä tietoteknisten osien uusimisen tieltä purettavat rakennusosat kuten 

muun muassa alakatot tai väliseinät. Korjausrakentamisen vauhti on hitaampaa kuin 

uudisrakentamisen, mikä vaikuttaa korjauskustannuksia korottavasti. 

 

Kulumattomaksi osaksi arvioidaan 30 % eli runko, joka kuluu muita rakennusosia huo-

mattavasti hitaammin. Tutkittavassa hankkeessa on oletettu, kun rakennuksen kunto 

heikentyy kuntoluokkaan tyydyttävä (60- 75 %), niin tehdään perusparannus. Tällöin 

ensimmäinen perusparannusajanjakso sijoittui 20 vuoden ja seuraava 40 vuoden kohdal-

le. 

 

Miksi tässä hankkeessa huomioidaan perusparannus eikä peruskorjaus? Perusparannus 

huomioidaan, koska hankkeen alkuperäisessä budjetissa ei ole varattu riittävästi rahaa 

vuosittaisille kunnossapito- ja muutoskustannuksille, ja rakennuksen halutaan vastaavan 

tämän päivän toiminnallisia ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Myös omistajan halu 

pitää rakennuksen kuntoluokkataso vähintään tyydyttävällä tasolla, johtaa korjaustoi-

menpiteisiin. 

 

Kuvassa 11 on esitetty graafisesti teknisen arvon ja jälleenhankinta-arvon muodostumi-

nen lineaarisella 1,4 % /a kulumisella ja suunnitelluilla perusparannuksilla. 

 

 

Kuva 11. KOY Opinmäki Kampuksen teknisten arvojen ja jälleenhankinta-arvojen 

muodostuminen 25 ja 50 vuoden elinkaaren tarkastelujaksoilla. 
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Tarkastelujakso 25 vuotta 

Kuvan 11 piste 1: rakennuksen arvo 20 vuoden aikana on kulumisen seurauksena pu-

donnut 100 %:sta 72 %:iin. Kiinteistöön investoitu raha on 52 318 000 € (100 %), jol-

loin rakennuksen arvo 20 vuoden kohdalla on 37 668 960 €.  

Jos rakennuksen annetaan lineaarisesti kulua vuoteen 25 asti, on rakennuksen arvo pu-

donnut 65 % eli 34 006 700 €. Tämä olisi myös rakennuksen tekninen arvo vuonna 25 

ilman perusparannusta. 

Kuvan 11 piste 2: vuoden 20 kohdalla on päätetty tehdä perusparannus, jolloin raken-

nuksen taso nostetaan 100 %:iin, missä se oli uutena. Perusparannuksen hinta on tällöin 

14 649 040 € ilman inflaatiokorjausta. Inflaatiokorjattuna (inflaatio-odotus 2 %) perus-

parannuksen hinnaksi saadaan 21 767 697 € (väli pisteessä 4). Tämä hinta lisätään pis-

teen 1 arvoon, jolloin saadaan jälleenhankinta-arvo (JHA1) 59 436 657 €. Saadusta 

JHA1:sta lasketaan lineaarinen kuluminen vuoteen 25 asti, jolloin rakennuksen tekni-

seksi arvoksi perusparannuksen jälkeen saadaan 55 276 091 € (=jäännösarvo vuonna 

2039). 

 

Tarkastelujakso 50 vuotta 

Kuvan 11 piste 1: tekninen arvo ja JHA1 samat kuten 25 vuoden tarkastelussa. 

Jatketaan tarkastelua pisteestä 3, jolloin seuraava perusparannus on suunniteltu tehtävän 

vuonna 40. Jälleenhankinta-arvosta JHA1 on rakennuksen arvo lineaarisen kulumisen 

seurauksena pudonnut 100 %:sta 72 %:iin eli 42 794 393 €.  

Jos rakennuksen annetaan lineaarisesti kulua JHA1:sta vuoteen 50 asti, on rakennuksen 

arvo pudonnut 58 % (piste 6) eli 34 473 261 €. Tämä olisi myös rakennuksen tekninen 

arvo vuonna 50 ilman toista, vuonna 40, tehtäväksi suunniteltua perusparannusta. 

Vuoden 40 kohdalla on päätetty tehdä toinen perusparannus, jolloin rakennuksen taso 

nostetaan 100 %:iin. Perusparannuksen hinta on tällöin 16 642 264 € ilman inflaatiokor-

jausta. Inflaatiokorjattuna (inflaatio-odotus 2 %) perusparannuksen hinnaksi saadaan 

24 729 522 € (väli pisteessä 4). Tämä hinta lisätään pisteen 3 arvoon, jolloin saadaan 

jälleenhankinta-arvo (JHA2) 67 523 915 €. Saadusta JHA2:sta lasketaan lineaarinen 

kuluminen vuoteen 50 asti (arvoon 86 %, piste 5), jolloin rakennuksen tekniseksi arvok-

si perusparannusten jälkeen saadaan 58 070 567 € (=jäännösarvo vuonna 2064). 

Näitä tarkastelujaksojen lopulle saatuja teknisiä arvoja, joissa perusparannukset on 

huomioitu, käytetään hankkeen jäännösarvoina. Ohjelman laskema jäännösarvo muo-

dostuu tarkastelujakson viimeisen vuoden yhteenlasketuista laskennallisista kirjanpito-

arvoista. Se on tulokseltaan täysin sama kuin edellä esitetyt käsin lasketut tekniset arvot. 
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5. ELINKAARIKUSTANNUSLASKENNAN TU-

LOKSET JA ANALYSOINTI 

5.1 Otteita ja havaintoja kohteen laskennasta 

Elinkaarikustannukset on laskettu nimellisillä arvoilla eli laskelmissa on otettu huomi-

oon 2 % inflaatio-odotus. Inflaatiomuutoksen keskiarvo vuositasolla on määritelty Ti-

lastokeskuksen tilastoista viimeiseltä 25 vuodelta.  

Vuokrasopimuksissa on sovittu kiinteästä viiden vuoden neliövuokrasta vuoteen 2020, 

jonka jälkeen huomioidaan 2 % vuosittainen korotus.  Laskennassa ei ole huomioitu 

perusparannusinvestointien vaikutusta vuokraan perusparannusten jälkeiseltä ajalta. 

Siitä huolimatta tehdyissä laskelmissa tuotot kattavat menot koko tarkastelujakson ajan. 

Herkkyystarkasteluilla voidaan etsiä tuotoille kriittinen piste, jolloin nähdään milloin 

alkuperäinen investointi ei ole enää kannattava.  

 

Kuva 12. Vuokratuottonäkymä laskelmassa. 

Edellä mainitut asiat johtavat siihen, että PTS- ohjelma tulee entistä tärkeämmäksi myös 

uudisrakennusten suunnittelussa, jolloin voidaan tarkalleen määrittää korjausajankohdat 

ja niiden vaikutus tuottoihin. Laskelmaan ei ole arvioitu perusparannuksesta aiheutuvia 

väistötilakustannuksia eikä niiden vaikutusta vuokratuottoihin. On oletettu, että vuokra-

tuottoja saadaan koko tarkastelujakson ajan, olipa vuokralainen varsinaisissa vuokrati-

loissa tai väistötiloissa. Kuvan 12 mukaan on laskennassa vuokratilojen vuokrausastee-

na huomioitu 100 %. Epävarmuuden laskentaan tuo vuokrausasteen muutokset. Niitä on 

vaikea ennustaa vuosikymmeniksi eteenpäin, mikäli vuokrasopimus ei kata koko elin-

kaaren aikaa. 

TULOSLASKELMA
      Euro 1/2015 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

Kk per jakso 12 12 12 12
Tuotot eri tel tynä:

SITO 11 989 24 261 24 261 24 261

+ vuokrattavat nel iöt, m² 78,0 78,0 78,0 78,0

* nel iövuokra/kk 2,00 % 30,74 25,92 25,92 25,92

* vuokrausaste 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

* vuokrakuukaudet/vuos i 5 12 12 12

Päivänkehrän koulu 885 389 1 791 746 1 791 746 1 791 746
Espoo International  school 605 332 1 225 000 1 225 000 1 225 000

Suomenkiel inen päivähoito 274 062 554 615 554 615 554 615
Kulttuuri toimi , varastoja  2 920 5 910 5 910 5 910

Kirjasto Tiedons i l ta 119 056 240 932 240 932 240 932
Li ikuntatoimi , 1/2 l i ikunta- ja  oheis ti lois ta 165 965 335 861 335 861 335 861

Nuorisotoimi , sa l i  ja  toimistoti loja 110 910 224 446 224 446 224 446
Ruokapalvelu, kei ttiöt ja  jakelualueet 69 319 140 279 140 279 140 279

Tuotot 0 2 244 942 4 543 050 4 543 050 4 543 050
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Investoinnit on syötetty ohjelmaan saatujen kustannustietojen mukaisesti. Kuvan 13 

mukaiset rahoituskulut on saatu ohjelmassa olevasta erillisestä rahoituslaskelmasta. 

Laskennalliset poistot kuvaavat rakennuksen vuosittaista lineaarista kulumaa, jonka 

muodostuminen on esitetty aiemmin kuvassa 11. Kaupunki käyttää rakennusten inves-

tointien osalta 20 vuoden tasapoistoa. 

 

Kuva 13. Investointikulunäkymä laskennassa. 

Perusparannusinvestointi on huomioitu 25 vuoden tarkastelujaksossa kustannuksena 20 

vuoden kohdalla, vuonna 2034, kuten kuvassa 14 on esitetty. Vastaavasti 50 vuoden 

tarkastelujaksossa perusparannusinvestoinnit on huomioitu 20 ja 40 vuoden kohdalla 

kustannuksina. 

 

    

Kuva 14. Perusparannuskulu- ja jäännösarvonäkymä laskennassa. 

INVESTOINNIT (-) / REALISOINNIT (+)
      EuroLaskennal l i set pois tot 1/2015 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
Kk per jakso Poisto-% 12 12 12 12

1 Suunnittelukustannukset -4 500 000
Poistot (tasapoisto) 5,00% -225 000 -225 000 -225 000 -225 000

Kirjanpitoarvo 4 500 000 4 275 000 4 050 000 3 825 000 3 600 000

Laskennal l i set pois tot 1,40% -63 000 -63 000 -63 000 -63 000
Laskennal l inen ki rjanpitoarvo 4 500 000 4 437 000 4 374 000 4 311 000 4 248 000

2 Rakennuskustannukset -47 040 550

Poistot (tasapoisto) 5,00% -2 352 028 -2 352 028 -2 352 028 -2 352 028
Kirjanpitoarvo 47 040 550 44 688 523 42 336 495 39 984 468 37 632 440

Laskennal l i set pois tot 1,40% -658 568 -658 568 -658 568 -658 568

Laskennal l inen ki rjanpitoarvo 47 040 550 46 381 982 45 723 415 45 064 847 44 406 279
3 Rakennusaikaiset rahoituskulut -777 450

Poistot (tasapoisto) 5,00% -38 873 -38 873 -38 873 -38 873
Kirjanpitoarvo 777 450 738 578 699 705 660 833 621 960

Laskennal l i set pois tot 1,40% -10 884 -10 884 -10 884 -10 884

Laskennal l inen ki rjanpitoarvo 777 450 766 566 755 681 744 797 733 913

12/2034 12/2035 12/2036 12/2037 12/2038 12/2039 Jäännös
12 12 12 12 12 12 (12/2039)

0
-225 000

0 0 0 0 0 0 0
-63 000 -45 360 -45 360 -45 360 -45 360 -45 360

3 240 000 3 194 640 3 149 280 3 103 920 3 058 560 3 013 200 0
0

-2 352 028

0 0 0 0 0 0 0
-658 568 -474 169 -474 169 -474 169 -474 169 -474 169

33 869 196 33 395 027 32 920 859 32 446 690 31 972 521 31 498 352 0

0
-38 873

0 0 0 0 0 0 0

-10 884 -7 837 -7 837 -7 837 -7 837 -7 837
559 764 551 927 544 091 536 254 528 417 520 581 0

-21 767 697 0
-1 088 385 -1 088 385 -1 088 385 -1 088 385 -1 088 385

21 767 697 20 679 312 19 590 927 18 502 542 17 414 158 16 325 773 0
-304 748 -304 748 -304 748 -304 748 -304 748

21 767 697 21 462 949 21 158 201 20 853 454 20 548 706 20 243 958 0

55 276 091

Perusparan-

nusinvestointi 
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Vastaavasti kiinteistöön kohdistuvat kulut on huomioitu tuloslaskelmassa kuvan 15 

osoittamalla tavalla. Kulut perustuu Opinmäki Kampuksen talousarvioon vuosille 2015- 

2020. Energian kustannusnousulle on huomioitu 4,5 % vuotuinen varaus, kaikille muille 

2 %. Ensimmäisessä kulusarakkeessa ovat kulut esitetty puolen vuoden ajalta. 

 

 

Kuva 15. Kulunäkymä laskennassa. 

Seuraavissa kuvissa 16 ja 17 on esitetty yhteenveto KOY Opinmäki Kampus elinkaari-

kustannuksista 25 ja 50 vuoden tarkasteluajanjaksolta.  

 

Kuvissa esitetään kassavirtalaskelman tuotot, investoinnit, jäännösarvo, kiinteistön hoi-

to- ja korjauskulut.  

 

Kuva 16. Kiinteistön elinkaarikustannukset 25 vuoden ajalta. 

Ki inteis tön hoitokulut 0 -456 724 -775 397 -797 155 -819 629 -842 847
Hal l intopalvelut €/vuos i -23 000 -23 460 -23 929 -24 408 -24 896
Huolto ja  käyttökulut €/vuos i -72 000 -73 440 -74 909 -76 407 -77 935
Henki löstökulut -101 250 -206 550 -210 681 -214 895 -219 193
Puhtaanapito -50 000 -51 000 -52 020 -53 060 -54 122
Lämpö, vuos ikustannus 4,50 % -50 000 -100 000 -104 500 -109 203 -114 117
Ves i  ja  jäteves i , vuos ikustannus 2,00 % -8 000 -16 000 -16 320 -16 646 -16 979
Sähkö, vuos ikustannus 4,50 % -75 000 -150 000 -156 750 -163 804 -171 175
Jätehuolto, vuos ikustannus 2,00 % -7 000 -14 000 -14 280 -14 566 -14 857
Vakuutukset, vuos ikustannus 2,00 % -3 500 -7 000 -7 140 -7 283 -7 428
Vuokrat (tontti ) vuos ikustannus 2,00 % -66 974 -133 947 -136 626 -139 358 -142 146

Ki inteis töverot ja  korjauskulut 0 -63 000 -76 020 -77 060 -78 602 -80 174
Ki inteis tövero, vuos ikustannus 2,00 % -50 000 -51 000 -52 020 -53 060 -54 122
Vuos ikorjauskulut -12 000 -24 000 -24 000 -24 480 -24 970
Muut kulut 2,00 % -1 000 -1 020 -1 040 -1 061 -1 082
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Kuva 17. Kiinteistön elinkaarikustannukset 50 vuoden ajalta. 

5.2 Tulokset 

Investointilaskelman lopputuloksena ohjelmasta saadaan kannattavuusanalyysi. Kannat-

tavuusanalyysistä nähdään muun muassa onko kokonaisinvestointi kannattava ja mikä 

on takaisinmaksuaika. Mikäli jäännösarvo on huomioitu laskelmassa, näkyy sen nyky-

arvo kannattavuusanalyysissä. Tulos voidaan esittää kannattavuusanalyysissä oman 

pääoman kannattavuuden (kuva 18) ja/tai koko investoinnin suhteen (kuva 19). Liittees-

sä 1 on esitetty 25 vuoden elinkaaritarkastelujakson kannattavuusanalyysi kokonaisuu-

dessaan. 

 

Kuva 18. Kannattavuus tarkasteltuna omalle pääomalle. 

Omalle pääomalle

Oman pääoman tuottovaatimus 5,00 %

Diskontattu FCFE ilman jäännösarvoa 3 068 182

+ Jäännösarvon nykyarvo omalle pääomalle 16 323 183

- Velkajäännöskorjaus 0

Nykyarvo omalle pääomalle (NPVe) 19 391 365 >= 0 ->  kannattava

NPVe kuukausiannuiteettina 112 109

Sisäinen korkokanta omalle pääomalle (IRRe) 11,51 % >= 5 % ->  kannattava

Modifioitu sisäinen korkokanta omalle pääomalle (MIRRe) 7,89 % >= 5 % ->  kannattava

Takaisinmaksuaika omalle pääomalle, vuosia 23,0 Peruste: diskontattu FCFE
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Kuvassa 18 on esitetty 25 vuoden elinkaarilaskelman tulos, jossa on tarkasteltu kannat-

tavuutta oman pääoman tuottovaatimuksen suhteen. Alun perin omaa pääomaa on 

hankkeeseen investoitu 12 715 000 €. Tuloksesta nähdään investoinnin olevan kannat-

tava sekä nettonykyarvolla että sisäisellä korkokannalla mitattuna. Sisäisen korkokan-

nan ollessa ≥ kuin oman pääoman tuottovaatimus, on investointi kannattava. Tässä tu-

loksessa sisäinen korkokanta on 11,51 %, joka on huomattavasti suurempi kuin omista-

jan asettama oman pääoman tuottovaatimus 5 %.  

Kuvassa 19 nähdään, tarkasteltaessa 25 vuoden elinkaarta, kokonaisinvestoinnin olevan 

kannattava sekä nettonykyarvolla että sisäisellä korkokannalla mitattuna. Nettonykyar-

von ollessa ≥ 0 ja sisäisen korkokannan ollessa suurempi kuin pääoman tuottovaatimuk-

sen, on investointi kannattava. 

 

Kuva 19. 25 vuoden elinkaarilaskelman tulosnäkymä kannattavuusanalyysissä. 

Kannattavuusanalyysistä nähdään, että kokonaisinvestoinnin nimellisarvo on 

74 085 697 € eli alkuperäinen investointikustannus 52 318 000 € lisättynä perusparan-

nusinvestoinnilla 21 767 697 € (katso kuva 11). Jos hanke olisi saanut subventiota, eli 

tukea valtiolta, olisi se huomioitu laskelmassa. Se näkyisi kannattavuusanalyysissä koh-

dassa investointisubventiot. Tässä hankkeessa ei subventioita ollut. 

Kuvista 18 ja 19 huomataan ero sisäisessä korkokannassa. Erona on tuottovaatimuksen 

muodostuminen. Omalle pääomalle on asetettu 5 % tuottovaatimus, kun taasen koko-

naisinvestoinnissa WACC muodostuu seuraavasti: oman pääoman tuottovaatimuksesta, 

K A N N A T T A V U U S A N A L Y Y S I

Projektikuvaus Euro

Yhtiölle

Kokonaisinvestointi, nimellisarvo 74 085 697 Diskontatut investoinnit 64 789 612

Pääoman tuottovaatimus 2,82 %

Tarkasteluaika 25,0 vuotta 1/2015 - 12/2039

Laskenta-ajankohta 1/2015 (Kauden alussa)

Liiketoiminnan kassavirtojen nykyarvo Nimellinen Nykyarvo Kommentit

± Operatiivisen kassavirran nykyarvo 70 136 088

+ Jäännösarvon nykyarvo 27 553 385

Liiketoiminnan kassavirtojen nykyarvo 97 689 473

- Reinvestointien nykyarvo 0 0

Nykyarvo yhteensä (PV) 97 689 473

Investointiehdotus Nimellinen Nykyarvo

- Ehdotetut investoinnit, hyödykkeet -74 085 697 -64 789 612

+ Investointisubventiot 0 0

Investointiehdotus -74 085 697 -64 789 612

Nettonykyarvo (NPV) 32 899 861 >= 0 ->  kannattava

NPV kuukausiannuiteettina 152 413

Sisäinen korkokanta (IRR) 6,41 % >= 2,82 % ->  kannattava

Modifioitu sisäinen korkokanta (MIRR) 4,59 % >= 2,82 % ->  kannattava

Suhteellinen nykyarvo (PI) 1,51 >= 1 ->  kannattava

Takaisinmaksuaika (Payback), vuosia 22,9 Peruste: diskontattu FCF

Nimellisessä mukana alkuinvestointi ja 

perusparannuskulu

KOY Opinmäen Kampus 

Jäännösarvo vuonna 2039

55 276 091
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lainarahan koroista sekä oman pääoman ja lainarahan suhteesta. Sisäinen korkokanta 

kokonaisinvestoinnissa on 2,82 %.  

Kommenttikenttään on linkitetty kassavirtalaskelma- välilehdeltä jäännösarvo tarkaste-

luajanjakson lopussa ja jäännösarvon nykyarvo tulee suoraan näkyviin laskennasta kan-

nattavuusanalyysiin. Jäännösarvoa ei oteta huomioon takaisinmaksuaikaa laskettaessa, 

vain kassavirta todelliselta tarkasteluajalta. Tämä siitä syystä, että jäännösarvot ovat 

usein merkittäviä ja tekevät kumulatiivisesta diskontatusta kassavirrasta positiivisen 

riippumatta tarkasteluajan pituudesta [10]. 

Kuvassa 20 nähdään, että kannattavuusanalyysi 50 vuoden tarkasteluajanjaksolta antaa 

samanlaisen tuloksen kuin 25 vuoden tarkasteluajanjakso. Investointi on kannattava 

sekä nettonykyarvolla että sisäisellä korkokannalla mitattuna. Kokonaisinvestoinnin 

ollessa 98 815 219 €, sisältäen kaksi perusparannusinvestointia alkuinvestoinnin lisäksi. 

 

Kuva 20. 50 vuoden elinkaarilaskelman tulosnäkymä kannattavuusanalyysissä. 

Molemmissa elinkaaritarkasteluissa investointi näyttää tulevan kannattavaksi vaikka 

perusparannukset tehdään uuden rakennuksen tasoon ja eikä niiden investointikuluja ole 

huomioitu vuokratason määrittelyssä. 

Kunnossapitokustannusten arviointina voitaisiin käyttää Myyryläisen [4, sivut 69- 70] 

mukaan kunnossapidon laatutasoa suhteessa jälleenhankinta-arvoon. Kunnossapitokus-

tannus otettaisiin huomioon prosenttina/vuosi rakennuksen jälleenhankinta-arvosta. 

Kunnossapidon laatutasot ovat heikko, välttävä, tyydyttävä, hyvä, laadukas ja korkeata-

soinen. Kunnossapitokustannusprosenttien vaihdellessa heikosta 0,0 % korkeatasoisen 

laatutason 0,5 % vuodessa. 

K A N N A T T A V U U S A N A L Y Y S I

Projektikuvaus Euro

Yhtiölle

Kokonaisinvestointi, nimellisarvo 98 815 219 Diskontatut investoinnit 72 907 367

Pääoman tuottovaatimus 2,82 %

Tarkasteluaika 50,0 vuotta 1/2015 - 12/2064

Laskenta-ajankohta 1/2015 (Kauden alussa)

Liiketoiminnan kassavirtojen nykyarvo Nimellinen Nykyarvo Kommentit

± Operatiivisen kassavirran nykyarvo 123 240 342

+ Jäännösarvon nykyarvo 14 428 837

Liiketoiminnan kassavirtojen nykyarvo 137 669 179

- Reinvestointien nykyarvo 0 0

Nykyarvo yhteensä (PV) 137 669 179

Investointiehdotus Nimellinen Nykyarvo

- Ehdotetut investoinnit, hyödykkeet -98 815 219 -72 907 367

+ Investointisubventiot 0 0

Investointiehdotus -98 815 219 -72 907 367

Nettonykyarvo (NPV) 64 761 812 >= 0 ->  kannattava

NPV kuukausiannuiteettina 200 216

Sisäinen korkokanta (IRR) 6,88 % >= 2,82 % ->  kannattava

Modifioitu sisäinen korkokanta (MIRR) 4,21 % >= 2,82 % ->  kannattava

Suhteellinen nykyarvo (PI) 1,89 >= 1 ->  kannattava

Takaisinmaksuaika (Payback), vuosia 22,9 Peruste: diskontattu FCF

KOY Opinmäen Kampus 

Jäännösarvo vuonna 2064:

58 070 567
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Tässä työssä on tehty vertailulaskelmia, joissa on huomioitu vuosikorjauskulut laatuta-

son Hyvä 0,3 % /a mukaisesti. Vuosikorjauskulut on laskelmissa otettu huomioon ta-

kuuajan päättymisestä alkaen, eli alkuvuodesta 2018. Lineaarinen kuluminen vuosita-

solla on sama kuin edellä esitetyissä laskelmissa. Perusparannusinvestointeja ei ole sa-

manaikaisesti otettu huomioon vertailulaskelmissa. Rahoituskulut ja -laskelma sekä 

tuotot on huomioitu kuten edellä esitetyissä laskelmissa. Laskelmat tehtiin sekä 25 että 

50 vuoden elinkaaren ajalle. Tulokset on esitetty seuraavissa kannattavuusanalyysiku-

vissa 21 ja 22. 

 

 

Kuva 21. 25 vuoden elinkaarilaskelman tulosnäkymä vuosikorjauskuluilla. 

Kuvasta 21 nähdään investoinnin olevan kannattava vaikka vuosikorjauksiin on huomi-

oitu vuositasolla 0,3 % jälleenhankinta-arvosta.  

K A N N A T T A V U U S A N A L Y Y S I

Projektikuvaus Euro

Yhtiölle

Kokonaisinvestointi, nimellisarvo 52 318 000 Diskontatut investoinnit 52 318 000

Pääoman tuottovaatimus 2,82 %

Tarkasteluaika 25,0 vuotta 1/2015 - 12/2039

Laskenta-ajankohta 1/2015 (Kauden alussa)

Liiketoiminnan kassavirtojen nykyarvo Nimellinen Nykyarvo Kommentit

± Operatiivisen kassavirran nykyarvo 67 478 364

+ Jäännösarvon nykyarvo 17 744 063

Liiketoiminnan kassavirtojen nykyarvo 85 222 427

- Reinvestointien nykyarvo 0 0

Nykyarvo yhteensä (PV) 85 222 427

Investointiehdotus Nimellinen Nykyarvo

- Ehdotetut investoinnit, hyödykkeet -52 318 000 -52 318 000

+ Investointisubventiot 0 0

Investointiehdotus -52 318 000 -52 318 000

Nettonykyarvo (NPV) 32 904 427 >= 0 ->  kannattava

NPV kuukausiannuiteettina 152 434

Sisäinen korkokanta (IRR) 6,48 % >= 2,82 % ->  kannattava

Modifioitu sisäinen korkokanta (MIRR) 4,85 % >= 2,82 % ->  kannattava

Suhteellinen nykyarvo (PI) 1,63 >= 1 ->  kannattava

Takaisinmaksuaika (Payback), vuosia 18,8 Peruste: diskontattu FCF

KOY Opinmäen Kampus 

Jäännösarvo vuonna 2039

35 597 167
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Kuva 22. 50 vuoden elinkaarilaskelman tulosnäkymä vuosikorjauskuluilla. 

Kuvista 21 ja 22 voidaan todeta, että vuosikorjauskulujen huomioimisella hankkeessa ei 

ole kannattavuutta heikentävää vaikutusta, sillä määritetyillä tuotoilla saadaan katettua 

kulut. Itse asiassa kannattavuus näyttää paranevan tarkasteltaessa 50 vuoden elinkaarta. 

Tässä on kuitenkin muistettava huomioida pitkän aikavälin ennustettavuus ja sen epä-

tarkkuus elinkaaren loppua kohden mentäessä.  

Laskelmien tuloksena on, että vuosikorjauskulujen huomioiminen ilman perusparan-

nusinvestointeja ei heikennä kannattavuutta, mutta vähentää jäännösarvoa (laskennalli-

nen kirjanpitoarvo pienenee). Perusparannuksilla saadaan nostettua hankkeen jälleen-

hankinta-arvoa ja sitä kautta jäännösarvo jää suuremmaksi tarkasteluajan lopussa.  

Molemmista tarkasteluajanjakson (25 ja 50 vuotta) laskelmista vertailulaskelmineen on 

tehty kannattavuusvertailutaulukko. Kannattavuusvertailutaulukosta, liite 3, on nähtä-

vissä eri vaihtoehtojen antamat tulokset samassa näkymässä. Tämä vertailutaulukko 

helpottaa päätöksentekoa, kun vertaillaan vaihtoehtoisia investointeja. Vertailtaessa on 

huomioitava seuraavat päätöksentekosäännöt:  

 Nettonykyarvo, NPV: mitä korkeampi, sitä parempi 

 Kuukausiannuiteetti: mitä korkeampi, sitä parempi 

 Sisäinen korko, IRR: mitä korkeampi, sitä parempi 

 Modifioitu IRR: mitä korkeampi, sitä parempi 

 Suhteellinen nykyarvo: mitä korkeampi, sitä parempi 

 Takaisinmaksuaika, Payback, vuosia: mitä lyhyempi, sitä parempi (ei yk-

siselitteinen) 

K A N N A T T A V U U S A N A L Y Y S I

Projektikuvaus Euro

Yhtiölle

Kokonaisinvestointi, nimellisarvo 52 318 000 Diskontatut investoinnit 52 318 000

Pääoman tuottovaatimus 2,82 %

Tarkasteluaika 50,0 vuotta 1/2015 - 12/2064

Laskenta-ajankohta 1/2015 (Kauden alussa)

Liiketoiminnan kassavirtojen nykyarvo Nimellinen Nykyarvo Kommentit

± Operatiivisen kassavirran nykyarvo 118 081 836

+ Jäännösarvon nykyarvo 6 497 458

Liiketoiminnan kassavirtojen nykyarvo 124 579 294

- Reinvestointien nykyarvo 0 0

Nykyarvo yhteensä (PV) 124 579 294

Investointiehdotus Nimellinen Nykyarvo

- Ehdotetut investoinnit, hyödykkeet -52 318 000 -52 318 000

+ Investointisubventiot 0 0

Investointiehdotus -52 318 000 -52 318 000

Nettonykyarvo (NPV) 72 261 294 >= 0 ->  kannattava

NPV kuukausiannuiteettina 223 401

Sisäinen korkokanta (IRR) 7,38 % >= 2,82 % ->  kannattava

Modifioitu sisäinen korkokanta (MIRR) 4,62 % >= 2,82 % ->  kannattava

Suhteellinen nykyarvo (PI) 2,38 >= 1 ->  kannattava

Takaisinmaksuaika (Payback), vuosia 18,8 Peruste: diskontattu FCF

KOY Opinmäen Kampus 

Jäännösarvo 50 v. päästä:

26 149 792

Sijoituksen nettonykyarvo diskonttokoron,

tuottojen ja kustannusten perusteella (NNA)

= operatiivisen kassavirran nykyarvo
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Jos eri mittarit jostain syystä antavat ristiriitaisia tuloksia, tulee päätöksentekoon käyttää 

NPV:ta. Mikäli vertaillaan eripituisia investointeja, joissa mittarit antavat eri tulokset, 

tulee päätöksentekoon käyttää NPV:n kuukausiannuiteettia. On tärkeää, että vertailtavat 

laskelmat tehdään samoilla oletuksilla, jotta vertailu olisi järkevää. [10] 

5.3 Herkkyysanalyysit 

Herkkyysanalyysien avulla pyritään pienentämään investointien arvioinnissa syntyvää 

epävarmuutta. Niillä voidaan tutkia, milloin investointi muuttuu kannattamattomaksi, 

kun jotain lähtökohta-asetusta muutetaan. Tässä työssä analyysit tehdään muuttuja ker-

rallaan. Ne muuttuvat yhtä paljon koko tarkasteluajalta. Mikäli halutaan nähdä vaikutus 

tietyltä jaksolta, tulee muutokset syöttää varsinaiseen investointilaskelmaan. 

Kahden tai useamman muuttujan yhdistelmät voivat johtaa aivan toisenlaisiin seurauk-

siin. Yksi tapa on tehdä yhden muuttujan analyysi kerrallaan ja etsiä siitä pari- kolme 

tekijää, joilla on suurin vaikutus kannattavuuteen. Tämän jälkeen kriittisimmät tekijät 

voidaan syöttää investointilaskelmaan. [10] Toinen tapa ohjelmassa on tehdä kaavio, 

johon valitaan halutut muuttujat, joiden suhteen esitetään niiden yhteisvaikutus. 

 

 

Kuva 23. Useamman muuttujan yhteisvaikutus nettonykyarvoon. 

Kuvassa 23 on esimerkkinä esitetty 25 vuoden elinkaaren ajalta kolmen eri muuttujan 

yhteisvaikutus nettonykyarvoon. Muuttujiksi valittiin tuloslaskelmasta investoinnit, 

kiinteistön hoitokulut, kiinteistöverot ja korjauskulut. Kuvasta nähdään, että vaikka ku-
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lujen yhteisvaikutus kasvavaa yhteensä 30 %:iin, ei investointi muutu vielä kannatta-

mattomaksi eli NPV >0. Kulujen yhteisvaikutuksen pieneneminen 30 %:lla taasen kas-

vattaa investoinnin kannattavuutta. 

Tutkimuksessa käytetyssä ohjelmassa voidaan kriittistä pistettä etsiä Solu Break-Even -

ajolla, kun tiettyä soluarvoa halutaan analysoida. Tämä soluarvoanalyysi on hyvin käyt-

tökelpoinen silloin, kun arvot ovat lähtötilanteessa syötetty oikein. Päärivitason soluar-

vosta ei saada kriittistä pistettä esille, jos solussa on yhteenlaskettuja arvoja, eli sisältää 

useamman alarivitason arvoja. Silloin täytyy tarkastella yksittäisen alarivin arvoa erik-

seen. Lopputuloksena saadaan yhden solun kriittinen arvo tarkasteltavassa ajanjaksossa.  

Tässä työssä tehtiin herkkyystarkasteluja edellä mainitulla tavalla vain vuokrausasteen 

muutokselle. Break-Even eli kriittinen piste vuokrausasteen suhteen 25 vuoden laskel-

massa osoitti, että vuokrausaste voi alentua 100 %:sta 63,4 %:iin ennen kuin NPV=0. 

Sama herkkyystarkastelu 50 vuoden laskelmassa osoitti vuokrausasteen voivan alentua 

60,6 %:iin ennen kuin NPV=0 ja investoinnista tulee kannattamaton. 

Muut kriittiset pisteet on etsitty ohjelman analyysiosiossa muuttamalla lähtöarvoja kä-

sin. Samalla saadaan vertailu lähtöarvoon niin numeerisesti kuin kaaviokuvan muodos-

sa. Molemmissa elinkaaritarkastelujaksoissa etsitään kriittiset pisteet laskentakoron, 

kokonaisinvestoinnin ja tuottojen muutoksilla nettonykyarvon suhteen. Näillä oletetaan 

olevan suurin vaikutus investoinnin kannattavuuteen.  

Ohjelmassa herkkyystarkasteluja voidaan tehdä myös muiden kannattavuusmittareiden 

suhteen. Sellaisiksi voidaan valita kiinteät kulut, muuttuvat kulut, takaisinmaksuaika tai 

tuottomuuttujat (toisin sanoen ne eri muuttujat, joista tuottolaskelman tulot muodostu-

vat). Takaisinmaksuaikaa valittaessa tulee muistaa, että ohjelma rajaa sen laskenta-

ajanjaksoon.  
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Tarkastelujakso 25 vuotta 

Laskennassa, josta herkkyysanalyysit tehdään, on huomioitu alkuinvestoinnin lisäksi 

perusparannus-, rahoitus- ja kiinteät kulut sekä vuokratuotot. Laskelmassa ei ole huo-

mioitu vuosikorjauskuluja laatutaso Hyvä mukaisesti (kohta 5.2).  

 

Kuva 24. Laskentakoron vaikutus nettonykyarvoon. 

Kuvassa vihreällä värillä esitetty palkki kuvaa lähtötilannetta kuten myös ylärivillä kes-

kellä oleva laskentakorkoarvo 2,82 %. 

Kuvasta 24 voidaan nähdä, että laskentakorko voi nousta noin 6,4 %:iin investoinnin 

ollessa vielä kannattava (kuvan 24 kaavion ylin rivi ja kuvan 19 sisäinen korkokanta). 

Tämä tarkoittaa lainojen korkojen osalta sitä, että niiden keskiarvokorko voisi nousta 

nykyisestä 2,28 %:sta 6,75 %:iin, jolloin se täyttää vielä kannattavuusvaatimukset in-

vestoinnin osalta. Oman pääoman tuottovaatimuksen ollessa edelleen 5 %. Mikäli laino-

jen keskiarvokorko laskisi noin 1,6 %:iin, silloin laskentakoron arvo muuttuisi 2,26 

%:iin. Tämä nostaisi kannattavuutta nettonykyarvoltaan ~7,7 miljoonaa euroa. Oman 

pääoman osuus rahoituksesta on vähäinen, joten lainarahan osuus nousee merkittäväksi 

laskentakoron määrityksessä (WACC). Herkkyysanalyysi oman pääoman suhteen ei 

nouse merkittäväksi edellä mainittujen asioiden vuoksi. 

Tässä tapauksessa voidaan siis todeta, että laskentakorko ei nouse kriittiseksi, mikäli 

lainojen koron suhteen ei tapahdu rajua nousua. Tämä tuo kuitenkin pitkällä aikavälillä 

epävarmuutta, sillä tulevaisuuden suhdanteita tai pankkien perimiä korkoja on vaikea 

ennustaa. Tällaisia asioita voidaan huomioida lainaehdoista sovittaessa esimerkiksi ot-

tamalla koko laina-ajalle kiinteä korko tai korkokatto. Yhtiöhankkeissa, joissa käytetään 

Laskentakoron vaikutus kannattavuuteen

 Laskentakorko 2,26 % 2,54 % 2,82 % 3,11 % 6,41 %

 Muutos , % -20,0 % -10,0 % 0,0 % +10,0 % +126,9 %

 Oman pääoman tuottovaatimus 4,00 % 4,50 % 5,00 % 5,50 % 6,00 %

 Muutos , % -20,0 % -10,0 % 0,0 % +10,0 % +20,0 %

 Nettonykyarvo (NPV) 40 611 294 36 641 679 32 899 861 29 370 994 1 102

 Muutos , % +23,4 % +11,4 % 0,0 % -10,7 % -100,0 %

40 611 294
36 641 679

32 899 861
29 370 994

1 102
0
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15 000 000
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lainarahaa, tulee jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa tehdä rahoitukselle herkkyysana-

lyysi.  

 

Kuva 25. Kokonaisinvestoinnin vaikutus nettonykyarvoon. 

Kuvassa vihreällä värillä esitetty palkki kuvaa lähtötilannetta kuten myös ylärivillä kes-

kellä oleva kokonaisinvestoinninarvo 74 085 697 € (alkuinvestointi + perusparannus). 

Kuvasta 25 voidaan nähdä, että kokonaisinvestointi voi nousta 139 543 702 euroon, 

investoinnin ollessa vielä kannattava. Tämä on mahdollista, koska tuottoja saadaan 

huomattavasti enemmän kuin on kuluja. Kuvasta voidaan päätellä, että hankkeeseen 

olisi voitu investoida yli 65 miljoonaa euroa enemmän näillä tuotoilla ennen kuin inves-

tointi olisi 25 vuoden elinkaaritarkastelussa tullut kannattamattomaksi. 

Arvioitaessa tuottojen vaikutusta investoinnin kannattavuuteen, tulee muistaa, että tässä 

laskennassa ei ollut käytettävissä hankkeelle laadittua pitkän tähtäimen suunnitelmaa eli 

PTS:ää. Laskelmassa huomioidut korjauskulut perustuvat hankkeen talousarvioon vuo-

sille 2015- 2020 ja ne ovat selkeästi alimitoitetut, joten tuottojen osuus tulee tuloksissa 

korostumaan. 

Voidaan siis todeta, että kokonaisinvestoinnin vaikutus kannattavuuteen ei laskennassa 

määritetyillä arvoilla nouse kriittiseksi. 

Kokonaisinvestoinnin vaikutus kannattavuuteen

 Kokonaisinvestointi, Euro -59 268 558 -66 677 127 -74 085 697 -81 494 267 -139 543 702

 Muutos , % -20,0 % -10,0 % 0,0 % +10,0 % +88,4 %

 Nettonykyarvo (NPV) 40 347 106 36 623 483 32 899 861 29 176 238 0

 Muutos , % +22,6 % +11,3 % 0,0 % -11,3 % -100,0 %
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Kuva 26. Tuottojen vaikutus nettonykyarvoon. 

Kuvassa 26 on esitetty herkkyystarkastelu tuottojen muutosten vaikutuksesta investoin-

nin kannattavuuteen. Tuloksesta nähdään, että tuotot (vuokratuotot) voivat alentua yli 

36,6 % ennen kuin investoinnista tulee kannattamaton. Laskelma osoitti, että 10 tai 20 

% tuottojen alenemalla ei vielä ollut kriittistä merkitystä kannattavuuteen. Nämä tulok-

set edellyttävät, että vuokrausaste säilyy koko tarkasteluajan 100 %:ssa ja vuokrissa on 

huomioitu 2 % inflaatio-odotus vuoden 2020 jälkeen aina tarkasteluajan loppuun.  

Herkkyystarkastelulla voidaan tutkia myös tuottojen kasvun vaikutusta. Tämä tarkastelu 

voi olla tarpeen tehdä, mikäli omistaja haluaa esimerkiksi tutkia vuokrien korotuksen 

vaikutusta alkuinvestointiin tai vuokrankorotuksesta saatavan tuottoerotuksen ”korva-

merkitsemistä” vaikka korjausrahastoon.   

Yhteenvetona tuottojen muutosten vaikutuksesta kannattavuuteen voidaan todeta, että 

omistajan tässä kohteessa perimä vuokra tuottaa koko tarkasteluajan enemmän kuin 

syntyy kuluja. Näin ollen tuottojen pienenemisestä ei tule kriittistä, mikäli vuokrausaste 

ei eri vuokralaisten osalta alene samanaikaisesti. Tarkastelujakson kriittisimmäksi teki-

jäksi nousee rahoituksen osuus ja sen kehittymisen ennustettavuus pitkällä aikavälillä. 

Tarkastelujakso 50 vuotta 

Laskennassa, josta herkkyysanalyysit tehdään, on huomioitu alkuinvestoinnin lisäksi 

perusparannus-, rahoitus- ja kiinteät kulut sekä vuokratuotot. Laskelmassa ei ole huo-

mioitu vuosikorjauskuluja laatutaso Hyvä mukaisesti (kohta 5.2).  

 

Tuottojen vaikutus kannattavuuteen

 Muutos tuotoissa, % -36,6 % -10,0 % 0,0 % +10,0 % +20,0 %

 Nettonykyarvo (NPV) 5 165 23 902 406 32 899 861 41 897 316 50 894 771

 Muutos , % -100,0 % -27,3 % 0,0 % +27,3 % +54,7 %
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Kuva 27. Laskentakoron vaikutus nettonykyarvoon. 

Kuvassa vihreällä värillä esitetty palkki kuvaa lähtötilannetta kuten myös ylärivillä kes-

kellä oleva laskentakorkoarvo 2,82 %. 

Kuvasta 27 voidaan nähdä, että laskentakorko voi nousta noin 6,88 %:iin investoinnin 

ollessa vielä kannattava (kuvan 27 kaavion ylin rivi ja kuvan 20 sisäinen korkokanta). 

Tämä tarkoittaa lainojen korkojen osalta sitä, että niiden keskiarvokorko voisi nousta 

nykyisestä 2,28 %:sta 7,35 %:iin, jolloin se täyttää vielä kannattavuusvaatimukset in-

vestoinnin osalta. Oman pääoman tuottovaatimuksen ollessa edelleen 5 %. Mikäli laino-

jen keskiarvokorko laskisi noin 1,6 %:iin, silloin laskentakoron arvo muuttuisi 2,26 

%:iin. Tämä nostaisi kannattavuutta nettonykyarvoltaan ~18,3 miljoonaa euroa. Oman 

pääoman osuus rahoituksesta on vähäinen, joten lainarahan osuus nousee merkittäväksi 

laskentakoron määrityksessä (WACC). Herkkyysanalyysi oman pääoman suhteen ei 

nouse merkittäväksi edellä mainittujen asioiden vuoksi. 

Tässä 50 vuoden elinkaarilaskennasta voidaan todeta samoin kuin 25 vuoden laskennas-

ta, että laskentakorko ei nouse kriittiseksi, mikäli lainojen koron suhteen ei tapahdu ra-

jua nousua. 

Tarkasteltaessa kokonaisinvestoinnin vaikutusta nettonykyarvoon 50 vuoden elinkaarel-

la, antaa laskennan tuottomääritykset tuloksen, jossa investointi voisi kasvaa yli 200 

miljoonaan euroon sen pysyessä edelleen kannattavana. Tässä tulee kuitenkin huomata, 

että näin pitkän aikavälin tulos vääristyy, koska ennustettavuus heikkenee niin tuottojen 

kuin kulujen osalta.  

Laskentakoron vaikutus kannattavuuteen

 Laskentakorko 2,26 % 2,54 % 2,82 % 3,11 % 6,88 %

 Muutos , % -20,0 % -10,0 % 0,0 % +10,0 % +143,6 %

 Oman pääoman tuottovaatimus 4,00 % 4,50 % 5,00 % 5,50 % 6,00 %

 Muutos , % -20,0 % -10,0 % 0,0 % +10,0 % +20,0 %

 Nettonykyarvo (NPV) 83 153 124 73 478 700 64 761 812 56 894 694 14 677

 Muutos , % +28,4 % +13,5 % 0,0 % -12,1 % -100,0 %
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Kuva 28. Tuottojen vaikutus nettonykyarvoon. 

Kuvassa 28 on esitetty herkkyystarkastelu tuottojen muutosten vaikutuksesta investoin-

nin kannattavuuteen. Tuloksesta nähdään, että tuotot (vuokratuotot) voivat alentua yli 

39,4 % ennen kuin investoinnista tulee kannattamaton. Tämä 50 vuoden tarkasteluajan-

jakson laskelma osoitti, että 10 tai 20 % tuottojen alenemalla ei vielä ollut kriittistä 

merkitystä kannattavuuteen. Nämä tulokset edellyttävät, että vuokrausaste säilyy koko 

tarkasteluajan 100 %:ssa ja vuokrissa on huomioitu 2 % inflaatio-odotus vuoden 2020 

jälkeen aina tarkasteluajan loppuun. 

Yhteenvetona 50 vuoden elinkaaren herkkyystarkasteluista voidaan todeta, että omista-

jan määrittelemät tuotot kasvavat tarkasteluaikana enemmän kuin on kuluja, joten pienet 

poikkeamat eivät tule kriittisiksi. Yhtiöhankkeen kannalta kriittisimmäksi tässä laskelmas-

sa nousee rahoitus ja sen kehittymisen ennustaminen pitkällä aikavälillä. 

5.4 Valitun ohjelman käytettävyys 

Ohjelmassa on paljon ominaisuuksia, joilla voidaan tutkia investointien kannattavuutta 

hankkeen elinkaaren aikana. Näitä ominaisuuksia on esitelty kappaleessa 3.2. Ohjelman 

käyttö ja itse laskenta kuitenkin vaatii käyttäjältään perehtymistä sekä elinkaariajatte-

luun että rakentamisen kustannuksiin. Empiirisen tutkimuksen avulla selvisi, että raken-

tamisen teorian ja käytännön osaaminen ei pelkästään riitä vaan ohjelmaa käytettäessä 

tulee osata myös taloushallinnon perusteita. Elinkaarikustannuslaskentaa tehdessä oh-

jelmalla lasketaan muun muassa rahoitus- ja kassavirtalaskelmia. 

Ohjelman käyttöönotto itsessään vaatii ohjelmatoimittajan koulutuksen, jotta kaikkia 

sen mahdollisuuksia on helpompi ymmärtää ja ottaa käyttöön soveltuvin osin. Ohjelma 

mahdollistaa esimerkiksi omien erillislaskelmien tuonnin laskelmaan sisälle, jos ne ovat 

tehty Excel-pohjaisella sovelluksella. Tuotavat tiedostot voivat sisältää myös omia mak-

roja, sillä laskentaohjelman käyttö vaatii makrojen käyttöönoton. Tällainen tuontitoi-

Tuottojen vaikutus kannattavuuteen

 Muutos tuotoissa, % -39,4 % -10,0 % 0,0 % +10,0 % +20,0 %

 Nettonykyarvo (NPV) 10 623 48 323 328 64 761 812 81 200 296 97 638 780

 Muutos , % -100,0 % -25,4 % 0,0 % +25,4 % +50,8 %
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minto voi helpottaa esimerkiksi rahoituslaskelmien tekemistä, jos kokee ohjelman oman 

rahoitusmoduulin käytön vaikeaksi.  

Julkisen rakennuttajan näkökulmasta ohjelman käyttöönotto vaatii omistajalta linjauksia 

ja päätöksentekoa elinkaarikustannuslaskentaan vaikuttavien lähtöarvojen määrittelemi-

seksi. Näitä ovat muun muassa hankkeen ominaisuuksien, elinkaarenpituuden, kunnos-

sapitotason, laskentakoron, riskien, rahoituksen, elinkaaren ajaksi tehdyn PTS:n ja sisäi-

sen vuokran määritteleminen. Peruslinjausten tulee olla käytössä kaikissa hankkeissa, 

ainoastaan hankkeiden erityispiirteet huomioidaan yksilöidysti. Linjausten ja päätösten 

tulee koskea niin uudis- kuin korjausrakentamishankkeita. 

Käytettävyyden kannalta ja jatkokäytön helpottamiseksi, ohjelmaan voi luoda omia 

malliasiakirjoja. Hankkeiden toteuttaminen samalla tavalla ja useiden lähtöparametrien 

ollessa samanlaiset, on ohjelman jatkokäytön kannalta parasta luoda malliasiakirja. Jat-

kossa se nopeuttaa hankkeiden laskentaa, kun ainoastaan hankekohtaiset lähtöarvot tar-

vitsee lisätä malliasiakirjaan. Julkisen rakennuttajan kannalta tämä merkitsee sitä, ettei 

jokaista määrittelyä hankekohtaisesti enää tarvitse tehdä ja säästetään aikaa. Esimerkiksi 

hankkeissa on aina sama investointien poistoaika, kunnossapitotaso tai elinkaaren pi-

tuus. 

Rakennuksen investointikustannuksiin vaikuttaa suunnitteluaikaisten rakennusosien ja -

materiaalien sekä eri taloteknisien järjestelmien valinta. Mitä yksityiskohtaisemmin ne 

voidaan laskentaohjelmaan yksilöidä, sen helpompaa on ohjelmassa etsiä kriittisiä pis-

teitä rakennusosien kustannuksista elinkaaren ajalta. Näin helpotetaan eri vaihtoehtojen 

välistä kustannusvertailua. Tässä empiirisessä tutkimuksessa ei järjestelmiä tai raken-

nusosia ollut eritelty omiksi investointiriveikseen, joten niiden osalta herkkyystarkaste-

luja ei ollut mahdollista suorittaa. 

Ohjelman käytettävyyttä julkisen rakennuttajan kannalta katsottuna parantaa se, että eri 

laskentojen kannattavuusanalyyseistä saadaan tehtyä vertailutaulukko (liite 3). Kannat-

tavuusvertailutaulukossa voi analysoida kerralla jopa kuutta eri investointivaihtoehtoa. 

Näin saadaan päätöksentekoa varten kaikki vaihtoehdot yhtä aikaa näkyville ja vertailu 

vaihtoehtojen välillä on helpompaa. Päätöksentekosäännöt kannattavuusvertailutaulu-

kon analysointiin on esitetty kohdassa 5.2. Kannattavuusvertailutaulukko voidaan esit-

tää myös kaaviona nettonykyarvon suhteen (liite 4) ja/tai takaisinmaksuajansuhteen 

(liite 4). Ne saadaan valmiina samasta tiedostosta, johon vertailutaulukko on tehty. 

Ohjelman käytettävyyttä lisää myös se, että ohjelmaa voi muokata Excelin muok-

kausominaisuuksilla. Näitä ovat esimerkiksi muokkaa solua toiminto, tekstin tasaus, 

sarake leveys ja kirjasinlajin valinta. Ohjelmassa voidaan vaihtaa kesken laskennan In-

vestin valikot Excelin valikoiksi ja ohjelma muistaa valikkoasetukset käynnistettäessä 

ohjelma seuraavan kerran. Tämä ominaisuus helpottaa ohjelman käyttöönottoa, mikäli 

käyttäjä kokee Excel-valikkojen käyttämisen itselleen tutummaksi. 
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Käytettäessä ohjelmaa on muistettava, että ohjelmaan syötetään negatiiviset kassavirrat 

miinusmerkkisinä ja positiiviset kassavirrat plusmerkkisinä. Siten kulut ja investoinnit 

syötetään negatiivisina lukuina ja tuotot sekä investointikohteiden realisoinnit (myynnit) 

positiivisina lukuina. [10] 

Ohjelman käyttöönoton ongelmaksi voivat muodostua käyttäjän omat tarpeet ja toimin-

tatavat. Julkisella rakennuttajalla on erilaiset tarpeet ja toimintatavat kuin yksityisellä 

sektorilla. Julkisen rakennuttajan on toimittava hankintalain puitteissa ostaessaan palve-

luita ja kilpailutettava hankinnat julkisesti. Esimerkiksi markkinoilla hyväksi havaittua 

laskentaohjelmaa ei voida suoraan hankkia, mikäli se ei ole ainoa juuri siihen tarkoituk-

seen oleva ohjelmisto (ns. suora hankinta). Lisäksi kaupungin eri organisaatiot ja yhteis-

työkumppanit tuottavat monenlaista tietoa hankkeisiin ja niiden kokoaminen laskentaan 

on haastavaa jo ajallisesti.  

5.5 Valitun ohjelman hyödyllisyys 

Ohjelman hyödyllisyys tulee varmasti parhaiten esille, mitä enemmän ohjelman sisältöä 

ymmärtää ja sen ominaisuuksia osaa käyttää. Kaikkia ohjelman sisältämiä moduuleja ei 

tarvitse elinkaarilaskennassa huomioida. Jotta ohjelmasta saa parhaimman hyödyn elin-

kaarikustannuslaskennan kannalta, tulee ohjelmasta osata poimia olennaiset osat lasken-

taa varten. Käytön hyödyllisyyden kannalta perusvaatimuksena käyttäjälle on taloushal-

linnon perusteiden hallinta, ohjelmakoulutus ja omien malliasiakirjojen luonti.  

Tulosten kannalta tarkasteltuna ohjelman hyödyllisyys tulee esille monipuolisine ana-

lyysi- ja vertailumahdollisuuksineen. Ohjelmalla on helppo laatia valmiista laskelmasta 

herkkyysanalyysejä numeroin ja kaavioin esitettynä. Herkkyysanalyysiosiossa tehtyjen 

arvojen muutos ei vaikuta varsinaiseen laskelmaan vaan ohjelmassa voi ”herkistellä” 

täysin vapaasti. Omistajalta herkkyystarkastelu vaatii selkeitä linjauksia. Minkä suhteen 

hankkeessa halutaan tarkasteluja tehdä ja mitkä ovat tärkeimmät tulokset päätöksenteon 

kannalta? Kaikkia ohjelman suomia tarkasteluja ei ole tarpeen jokaisessa hankkeessa 

tehdä. Ne tulee hankekohtaisesti päättää hankkeen ominaisuuksien perusteella. 

Laskelmasta saadaan tarvittaessa valmis investointiehdotus päätöksentekoa varten (liite 

5, 2 sivua). Investointilaskelmasta siirtyy automaattisesti useita tunnuslukuja investoin-

tiehdotuslomakkeelle. Investointiehdotus on erillinen tiedosto, jonka voi vapaasti nime-

tä, tallentaa, kopioida ja tulostaa sellaisenaan. Investointiehdotus- tiedosto on muista 

Invest for Excel- ohjelman osista poiketen tehty muokattavaksi. Tiedot ja luvut, jotka 

päivittyvät investointilaskelmasta, ovat sen sijaan vain ohjelmallisesti muutettavissa 

[10]. Tämän lomakkeen käyttöönotto on päätöksenteon kannalta hyvä asia, sillä kaikki 

laskelmista linkittyvä informaatio on esitetty lomakkeella aina samalla tavalla.  

Ohjelma sisältää myös erotuslaskelma osion, jonka avulla voidaan laskea uusinvestoin-

nin kannattavuutta nykytilanteeseen verrattuna. Ensin tehdään peruslaskelma nykytilan-
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teen mukaisesti ja toinen laskelma, johon on lisätty uuden investoinnin vaikutukset. 

Nämä laskelmat tulee tehdä samalla investointiajalla ja niiden tulee perustua samoihin 

perusolettamuksiin (diskonttauskorko, veroprosentti jne.) [10]. Erotuslaskelman käyttö 

on hyödyllinen tutkittaessa esimerkiksi onko kannattavampaa korjata vanhaa kuin ra-

kentaa uutta. 

Kaiken kaikkiaan ohjelmassa on paljon eri mahdollisuuksia hyödynnettäväksi. Käyttä-

jän on mahdollista valita neljästä eri ominaisuuksia sisältävästä ohjelmakokonaisuudes-

ta itselleen parhaiten soveltuva. Tässä työssä käytettiin Enterprise-versiota, joka sisältää 

kaikki ominaisuudet (esitetty kohdassa 3.2). Tutkittavan hankkeen rahoituslaskelman 

teko, ohjelman omalla rahoitusmoduulilla, on mahdollista vain Enterprise- versiolla.  

Tässä tutkimuksessa, jossa tutkittiin vasta valmistunutta uudisrakennusta, ei kaikki oh-

jelman ominaisuuksien hyödyt tullut esille. Ohjelman monipuolisuus tulee parhaiten 

esille, jos sitä käytetään sekä uudis- että korjausrakennuskohteiden elinkaarikustannus-

laskentaan. Tällöin voidaan käyttää ohjelman eri laskentamoduuleja eri tavoin hyödyksi. 

Ohjelman ominaisuuksia muutetaan ja kehitetään jatkuvasti, otetaan huomioon asiak-

kaiden tarpeita sekä lainsäädännöllisiä muutoksia. Vain ohjelman jatkuvalla käytöllä 

löydetään sen parhaat ominaisuudet. 
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6. TUTKIMUKSEN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄ-

TÖKSET 

6.1 Yhteenveto 

Tutkimuksessa havaittiin, kuinka tärkeää elinkaaritarkastelu on ottaa huomioon jo 

hankkeen varhaisessa vaiheessa. Suunnitteluvaiheessa huomattavia elinkaarivaikutuksia 

sisältävät päätökset kohdistuvat keskeisiin rakenne- ja energiaratkaisuihin sekä talotek-

nisiin järjestelmiin. Tämä edellyttää entistä enemmän tietotaitoa hankkeen suunnitteli-

joilta. Suunnittelijavalinnat ovat hankkeelle hyvin tärkeät ja keskeisessä asemassa. Näil-

lä päätöksillä ja valinnoilla on vaikutus hankkeen lopputuloksen elinkaarilaadun toteu-

tumiselle.  

Elinkaarikustannuslaskennan avulla voidaan esittää hankkeen kannalta kriittiset pisteet, 

joilla on taloudellista vaikutusta investointipäätöstä tehtäessä. Elinkaaritarkastelua voi-

daan käyttää apuna myös PTS:n tekemiseen. Laskelmilla voidaan esittää investointikus-

tannuksia eri vuosikorjaus- ja perusparannuskuluvaihtoehtojen välille ja valita niistä 

omistajalle parhaiten hankkeeseen sopivin. Korjausrakentamishankkeissa voidaan elin-

kaarikustannuslaskennan apuna käyttää kuntoarvioita ja -tutkimuksia. 

Tulosten luotettavuus on täysin riippuvainen hankkeen elinkaarikustannuslaskentaan 

syötetyistä lähtötiedoista ja niiden oikeellisuudesta. Ristiriitaisuudet ja puutteellisuudet 

lähtötiedoissa aiheuttaa laskennan tuloksen vääristymisen ja saatu tulos ei ole luotettava.  

Case tutkimuksen avulla on helpompi muodostaa selkeä kuva hankkeen elinkaarikus-

tannuslaskentaprosessista, sen ongelmakohdista, ongelmien ratkaisusta ja ohjelman 

mahdollisuuksista. Lisäksi tutkimuksen avulla saadaan tietoa mitä julkisen rakennutta-

jan toimintatapoja ja tulevia käytäntöjä tulee huomioida ja tarkastaa otettaessa elinkaa-

rikustannuslaskenta käyttöön. 

Aikaisemmin tässä tutkimuksessa on jo todettu, että ohjelman käyttö vaatii omistajalta 

linjauksia ja päätöksentekoa elinkaarikustannuslaskentaan vaikuttavien lähtöarvojen 

määrittelemiseksi (esitetty kohdassa 5.4). Nämä toimet ovat ehdottoman tärkeitä ohjel-

man käyttöönoton ja laskennan oikeellisuuden kannalta. Tässä tutkimuksessa jouduttiin 

osaan lähtötietoja tekemään oletuksia, sillä omistajan tekemiä linjauksia ei ollut lasken-

taa aloitettaessa saatavilla. Tehdyt oletukset eivät kuitenkaan vääristäneet tulosta, sillä 

ne olivat Tilakeskuksen toiminnanmukaisia oletuksia. 

Tässä tutkimuksessa perusparannusinvestoinnit oletettiin tehtäväksi ilman lainarahaa, 

joten rahoituskustannuksia siltä osin ei laskelmassa huomioitu. Mikäli perusparannukset 
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ja/tai -korjaukset lainoitetaan vieraalla pääomalla, tulevat rahoituskustannukset laskel-

massa aina ottaa huomioon. 

Epävarmuutta laskentaan tuo käyttö- ja vuokrausasteiden paikkansapitävyys. Niiden 

ennustaminen varsinkin pitkillä elinkaaritarkasteluajoilla on vaikeaa ja johtaa epävar-

moihin lopputuloksiin saatavien tuottojen osalta. Julkisen rakennuttajan etuna on se, että 

rakennukset rakennetaan tiettyä käyttäjäryhmää varten ja vuokrausajat ovat pitkiä. Toi-

saalta se tuo vähemmän muuntojoustavuutta, sillä harvemmin vanhat koulut tai uima-

hallit soveltuvat täysin toiseen käyttötarkoitukseen ilman suuria muutoskustannuksia. 

Käyttöasteet vaikuttavat kiistatta rakennuksen kunnossapitotarpeeseen. Mitä suurempi 

käyttöaste, sitä enemmän pinnat ja rakenteet kuluvat. Julkisissa rakennuksissa kuten 

kouluissa, joissa on paljon kansalaistoimintaa iltaisin, käyttöasteet nousevat varsin kor-

kealle. Näiden asioiden ennustaminen ja huomioon ottaminen uudisrakennushankkeiden 

elinkaarikustannuslaskelmissa on hankalaa.  

Laskennassa käytetyt sisäiset vuokrat (tuotot) tulisi peruskorjausten ja -parannusten 

jälkeen määrittää uudestaan. Korjausinvestointiin kulutettu rahamäärä tulisi huomioida 

tilavuokrassa. Tässä tutkimuksessa ei korjausten jälkeistä vuokrien uudelleen määritystä 

tehty. Tutkimuksen aikana kävi ilmi, että kulujen ylittäviä vuokratuottoja ei ole ohjattu 

omistajan toimesta Tilakeskuksen hankkeiden korjauksiin. Jatkossa olisi Tilakeskuksen 

kannalta hyvä asia, jos korjaushankkeita varten luotaisiin korjausrakennusrahasto, josta 

hankkeiden kunnossapidonaikaisia korjauksia voisi rahoittaa. Tällä tavalla olisi mahdol-

lista vaikuttaa jatkuvaan korjausvelan kasvuun kaupungin kiinteistöissä. 

Omistajan tehtävänä on valita kiinteistön ylläpidon laatutaso, jota rakennuksen osalta 

noudatetaan koko elinkaarenajan. Todellisuudessa yksittäisen rakennuksen kulumiseen 

vaikuttavat rakennuksen laatu, kulumista ehkäisevä kiinteistönhoidon taso ja kunnossa-

pito sekä rakennuksen käyttöaste. Näiden tekijöiden pohjalta rakennuksen kuluminen 

voi olla keskimääräistä nopeampaa tai hitaampaan. Omistajan kannattaa tehdä PTS ko-

ko elinkaaren ajalle ja huomioida se elinkaarikustannuslaskelmissa. Laskennan kannalta 

tämä tarkoittaa jatkossa sitä, että korjausten ajankohdan määrittelyt on tehty riittävällä 

tarkkuudella jo suunnitteluvaiheessa ja niihin käytettävä rahamäärä on pystytty arvioi-

maan laskelmaan.  Näin vältytään suurilta yksittäisiltä korjausinvestoinneilta ja -ajoilta. 

Toisaalta etuna on myös tasaisempi vuokratuotto, eikä käyttäjän väistötiloille ole tarvet-

ta. 

Hyvin tehdyn koulurakennuksen, jossa vuotuinen käyttöaste on alhainen ja jossa kiin-

teistönhoidon taso on normaalia kulumista ehkäisevä, saattaa riittää pari- kolme kunnos-

sapito- tai muutoskorjausta elinkaarella. Silloin ensimmäinen isompi perusparannus voi 

olla vasta 35- 40 vuoden iässä rakennuksen valmistumisen jälkeen. Toisaalta rakennuk-

sessa voi olla sellaisia toimintoja sisältäviä tiloja, joiden käyttöaste on erittäin korkea. 

Tällaisia ovat muun muassa valmistuskeittiöt, jossa kiinteistönhoidosta ja kunnossapito-
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korjauksista huolimatta rakennuksen kuntoluokka 20 vuoden jälkeen voi olla luokkaa 

40- 50 %. 

Empiirisen tutkimuksen tuloksista havaittiin, että jokainen 25 ja 50 vuoden elinkaari-

kustannuslaskenta antoi investoinnin kannattavuudesta määritellyllä lähtötekijöillä posi-

tiivisen tuloksen. Näin ollen case kohteen investointi on ollut kannattava tehdä. Kannat-

tavuuden takana on sisäisten vuokrien tuotto, jotka omistajan taholta tässä hankkeessa 

on määritelty huomattavasti suuremmiksi kuin kiinteistöön arvioidut kulut. Toisaalta 

tulos on kyseenalainen sen osalta, että hankkeella ei ollut laskentavaiheessa kunnollista 

PTS:ää, jonka avulla oikeammin määritellyt vuotuiset korjauskulut olisivat tasoittaneet 

kannattavuustulosta. 

Herkkyysanalyysissä investoinnin kannalta tärkeiden kannattavuustekijöiden arvoja 

muutettiin epäedullisiksi ja kannattavuutta arvioitiin uudestaan muutosten kautta. Herk-

kyysanalyysit tehtiin tuottojen muuttumisen, kokonaisinvestoinnin kasvun ja laskenta-

koron muutosten suhteen. Herkkyysanalyyseistä selvisi, että investoinnin kannattavuus 

tässä hankkeessa ei ollut herkkä pienille muutoksille. Tuotot olisivat voineet pienentyä 

yli 35 % molemmissa elinkaaritarkasteluissa ennen kuin investointi ei olisi ollut enää 

kannattava. Kriittisimmäksi tarkasteluissa nousi lainarahoituksen korkojen mahdollinen 

vaihtelu elinkaaren aikana. Omistaja lyhentää yhtiöhankkeissa lainan 20 vuodessa, joten 

jatkossa tulisi tarkastella lainanlyhentämisen ja -korkojen vaikutuksia koko elinkaaren 

ajalla. 

6.2 Elinkaarikustannuslaskennan käyttöönotto Tilakeskuksen 

näkökulmasta 

Julkiselta rakennuttajalta odotetaan entistä läpinäkyvämpää raportointia kaupungin bud-

jetista käytettävistä rahoista. Tämä edellyttää hankkeiden osalta parempaa kustannusten 

hallintaa ja seurantaa sekä useiden eri toimialojen tehtävien yhteensovittamista, jotta 

päämäärä saavutetaan. Tulevaisuudessa Tilakeskus ei voi toimia enää nykyisellä inves-

tointeihin painottuvalla kustannuslaskennalla vaan elinkaarikustannuslaskenta tulee ot-

taa osaksi päivittäistä toimintatapaa. 

Tehty tutkimus osoittaa selkeän tarpeen elinkaarikustannuslaskennan käyttöönotolle 

Tilakeskuksessa. Näin saataisiin varhaisessa vaiheessa enemmän tietoa hankkeiden 

valmisteluun ja suunnitteluun sekä vertailua eri investointivaihtoehdoista hankkeen si-

sällä. Päätöksenteko investointi- ja elinkaarikustannusten välillä helpottuu, kun nähdään 

käytönaikaisten kustannusten vaikutus hankkeissa. Laskelmin voidaan osoittaa myös 

kustannusvertailu investointihankkeiden ja yhtiöhankkeiden välillä. Yhtiöhankkeiden 

osalta elinkaarenaikaisina kuluina korostuvat ulkopuoliset henkilöstö-, hallinto- ja kun-

nossapitokulut. Investointihankkeiden hallinto ja kunnossapito suoritetaan kaupungin 

omalla organisaatiolla. 
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Ongelmalliseksi elinkaarikustannuslaskennan käyttöönoton Tilakeskuksessa tekee omis-

tajalta vaadittavien linjausten ja päätöksien puuttuminen sekä tietojen hajautuminen eri 

toimialojen ja yksiköiden välille. Näihin tulee Tilakeskuksessa kiinnittää huomiota, mi-

käli elinkaarikustannuslaskenta halutaan ottaa osaksi kustannustenhallintaa. Elinkaari-

kustannuslaskentaa varten tehtäviä linjauksia on esitelty kohdassa 5.4. Linjausten ja 

päätösten tulee olla yhteismitallisia niin, että jokaiseen hankkeeseen niitä ei tarvitse teh-

dä uudelleen. Ainoastaan hankkeiden yksilölliset ominaisuudet ja arvot huomioidaan 

laskelmissa erikseen. Nämä elinkaareen vaikuttavat linjaukset ja päätökset tulee ottaa 

huomioon heti hankkeen valmisteluprosessin alussa.  

Haasteena on saada kaupungin virkamiehet, päättäjät, ymmärtämään tuotettu elinkaari-

kustannustieto ja sen vaikutukset hankkeille. Tällä hetkellä hankkeiden rakentamispää-

tökset tehdään ainoastaan investointikustannusten perusteella, ottamatta huomioon käy-

tönaikaisia kustannuksia. Elinkaarikustannuslaskennantulokset tulee saattaa informatii-

viseen muotoon, esimerkiksi vertailutaulukoiksi, jonka avulla päätöksentekijät pystyvät 

oikeasti arvioimaan, mitä vaikutuksia elinkaarikustannuksilla saavutetaan pelkkien in-

vestointikustannusten sijaan. Tässä kohtaa omistajan on otettava kantaa, mitä tuloksia 

elinkaarikustannuslaskennasta halutaan päättäjille taulukossa esittää. Päättäjille voidaan 

elinkaarikustannuslaskennan avulla tuoda esiin, kuinka kaupungin hankkeiden korjaus-

velkaa on mahdollista pienentää. Elinkaarikustannuslaskennan avulla voidaan tehdä 

vertailuja miten sisäiset vuokrat vaikuttavat tuottojen suuruuteen. Kulut ylittävät tuotot 

tulee ohjata korjausrakennusrahastoon, josta varoja käytetään hankkeiden korjauksiin. 

Yhtenä ongelmana on elinkaarikustannuslaskentaohjelman löytäminen, joka olisi laajas-

ti käytetty eri rakennusalan toimijoiden kesken. Julkinen rakennuttaja käyttää kustan-

nuslaskentojen teettämiseen puitesopimustoimittajia, jotka kilpailutetaan hankintalain 

puitteissa. Näillä toimijoilla on usein omia sovelluksia, joita he käyttävät kustannuslas-

kentoihin. Kuinka saada sama elinkaarikustannuslaskentatapa (-ohjelma) käyttöön kai-

kille kaupungin kanssa työskenteleville osapuolille, onkin suuri haaste? 

Jatkossa elinkaarikustannuslaskentaa voisi käyttää Tilakeskuksessa budjetoinnin apuna 

ja sitä voitaisiin hyödyntää myös hankkeiden seurannassa. Mitä useampi hanke saadaan 

elinkaarikustannuslaskentaan, sitä enemmän tulee toteumatietoa ja sitä kautta voidaan 

parantaa uusien hankkeiden ennustettavuutta. Vertailemalla samankaltaisten hankkeiden 

elinkaarikustannuslaskennan tuloksia, voitaisiin tulevien hankkeiden budjetteja saada 

tarkemmaksi. Elinkaarikustannuslaskennan avulla voidaan kiinteistömassasta löytää 

kohteet, jotka omistajan näkökulmasta ei ole kannattavaa omistaa tai ylläpitää. Elinkaa-

rikustannuslaskennan antama jäännösarvo kertoo, paljonko investoinnin arvo on elin-

kaaren lopussa.  

Tulevaisuudessa elinkaarikustannuslaskentaa tullaan tekemään tietomalleista. Tietomal-

lit ovat käytössä myös useissa Tilakeskuksen hankkeissa, mutta toistaiseksi niitä ei ole 

käytetty kustannuslaskennassa. Tietomallien avulla voidaan tehdä jo varhaisessa suun-
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nitteluvaiheessa vaihtoehtotarkasteluja, joilla on vaikutusta hankkeen elinkaarikustan-

nuksiin ja energiatehokkuuteen. Tietomalleja voidaan käyttää määrätietojen tuottami-

seen ja sitä kautta muutoskustannusten arviointiin. Valittavan elinkaarikustannuslasken-

taohjelman kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tietomallista saadaan siirrettyä tarvittava 

tieto ohjelmaan oikeassa muodossa. 

Tähän tutkimukseen valittu ohjelma on osoittautunut käyttökelpoiseksi julkisen raken-

nuttajan elinkaarikustannuslaskentaan. Ohjelman ominaisuuksia on osittain mahdollista 

räätälöidä paremmin käyttäjän tarpeita vastaavaksi, kun käyttäjäkohtaiset hankkeiden 

linjaukset on tehty. Espoon Tilakeskus haluaa olla julkisen rakentamisen edelläkävijä ja 

elinkaarikustannuslaskennan käyttöönotolla se osaltaan varmistaisi paikkansa siinä.  

6.3 Jatkotutkimusaiheita 

Espoon Tilakeskuksella on käytössä paljon vanhoja rakennuksia, joiden kohdalla joudu-

taan miettimään onko rakennuksen korjaaminen oikea vaihtoehto vai tuleeko edulli-

semmaksi rakentaa uusi. Vaihtoehtolaskelmat tehdäänkin pelkkiin investointikustan-

nuksiin perustuen. Tilakeskuksen näkökulmasta yhtenä jatkotutkimuksen aiheena voisi 

olla elinkaarikustannusvertailu korjaus- ja uudisrakentamisen välillä. Vertailun tulee 

perustua samaan elinkaarenpituuteen ja omistajan tekemiin linjauksiin. Tämän tutki-

muksen avulla saadaan tietoa, onko olemassa oleva rakennus järkevämpää korjata vai 

rakentaa tilalle kokonaan uusi? Saadun tutkimustiedon perusteella voidaan tehdä raken-

tamispäätöksiä, jotka perustuvat koko elinkaarenaikaisiin kustannuksiin pelkkien inves-

tointikustannusten sijaan.  

Tässä tutkimuksessa ei rakennusinvestointeja ollut pilkottu rakennusosittain tai järjes-

telmittäin. Niinpä tutkimuksesta ei saatu selville, paljonko esimerkiksi kahden eri järjes-

telmävaihtoehdon investointikulu ja/tai taloudellinen käyttöikä vaikutti elinkaarikustan-

nuksiin.  Jatkotutkimuksena olisi hyvä tutkia hankkeiden elinkaarikustannusten muo-

dostumista tarkemmalla tasolla, rakennusosittain ja järjestelmittäin sekä niiden vaiku-

tusta investoinnin kannattavuuteen.  Tällöin tutkimuksessa voisi paremmin huomioida 

järjestelmien ja rakennusosien käyttöikien kautta elinkaaren ajalle osuvat laitteistojen tai 

rakennusosien vaihto-/korjausajat ja -kulut. 

Julkishallinnon kannalta tulisi raportointia kehittää, yhdenmukaistaa ja selkeyttää. Tule-

vaisuudessa tämä koskee myös elinkaarikustannuslaskennan raportointia. Raportoinnin 

sisältöä tulee tutkia juuri julkisen rakennuttajan näkökulmasta. Mitä raportti sisällölli-

sesti tuottaa päätöksentekijöille päätöksenteon pohjaksi ja miten asiat raportissa esite-

tään?  

Tulevaisuuden kannalta olisi hyvä tutkia myös tietomallien käyttöä elinkaarikustannus-

laskennassa. Tietomallien avulla suunnittelua voidaan tehdä yhä yksityiskohtaisemmin 

ja eri suunnittelualojen tuoma tieto samaan tietomalliin helpottaa hahmottamaan koko-
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naisuutta. Tietomalleja käytetään apuna myös rakennuksen ylläpidossa, muun muassa 

suunniteltaessa laitteistojen huoltotoimenpiteitä. Laadukkaasti tuotettujen tietomallien 

avulla voidaan varmistua, että elinkaaritaloudelliset ja laadulliset tavoitteet ovat saavu-

tettavissa.  
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Liite 1:  

KOY Opinmäki Kampus: 25 vuoden elinkaari, ilman vuosikorjauskuluja, yksi peruspa-

rannus vuonna 2034, rahoitus omalla pääomalla ja lainarahalla, jäännösarvo huomioitu 

 

 

 

 

 

K A N N A T T A V U U S A N A L Y Y S I

Projektikuvaus Euro

Yhtiölle

Kokonaisinvestointi, nimellisarvo 74 085 697 Diskontatut investoinnit 64 789 612

Pääoman tuottovaatimus 2,82 %

Tarkasteluaika 25,0 vuotta 1/2015 - 12/2039

Laskenta-ajankohta 1/2015 (Kauden alussa)

Liiketoiminnan kassavirtojen nykyarvo Nimellinen Nykyarvo Kommentit

± Operatiivisen kassavirran nykyarvo 70 136 088

+ Jäännösarvon nykyarvo 27 553 385

Liiketoiminnan kassavirtojen nykyarvo 97 689 473

- Reinvestointien nykyarvo 0 0

Nykyarvo yhteensä (PV) 97 689 473

Investointiehdotus Nimellinen Nykyarvo

- Ehdotetut investoinnit, hyödykkeet -74 085 697 -64 789 612

+ Investointisubventiot 0 0

Investointiehdotus -74 085 697 -64 789 612

Nettonykyarvo (NPV) 32 899 861 >= 0 ->  kannattava

NPV kuukausiannuiteettina 152 413

Sisäinen korkokanta (IRR) 6,41 % >= 2,82 % ->  kannattava

Modifioitu sisäinen korkokanta (MIRR) 4,59 % >= 2,82 % ->  kannattava

Suhteellinen nykyarvo (PI) 1,51 >= 1 ->  kannattava

Takaisinmaksuaika (Payback), vuosia 22,9 Peruste: diskontattu FCF

Nettopääoman tuotto (RONA), % 7,0 % Keskim. 25 vuotta

Taloudellinen lisäarvo (EVA) 1 957 956 Keskim. 25 vuotta

Diskontattu taloudellinen lisäarvo (DCVA) 32 911 147

DCVA-perusteinen sisäinen korkokanta (IRRd) 6,42 % >= 2,82 % ->  kannattava

DCVA-perusteinen modifioitu sisäinen korkokanta (MIRRd) 4,90 % >= 2,82 % ->  kannattava

DCVA-perusteinen takaisinmaksuaika, vuosia 1,3
Kum. diskontattu taloudellinen lisäarvo 1/2015->12/2015 -461 324
Kum. diskontattu taloudellinen lisäarvo 1/2015->12/2016 969 471
Laskenta-ajankohta, Payback 1/2015
12/2015 12/2016 ?
Omalle pääomalle

Oman pääoman tuottovaatimus 5,00 %

Diskontattu FCFE ilman jäännösarvoa 3 068 182

+ Jäännösarvon nykyarvo omalle pääomalle 16 323 183

- Velkajäännöskorjaus 0

Nykyarvo omalle pääomalle (NPVe) 19 391 365 >= 0 ->  kannattava

NPVe kuukausiannuiteettina 112 109

Sisäinen korkokanta omalle pääomalle (IRRe) 11,51 % >= 5 % ->  kannattava

Modifioitu sisäinen korkokanta omalle pääomalle (MIRRe) 7,89 % >= 5 % ->  kannattava

Takaisinmaksuaika omalle pääomalle, vuosia 23,0 Peruste: diskontattu FCFE

Laskelman on tehnyt 12.8.2015

Laskelmatiedosto

Sahlberg Sari
E:\Diplomityö\DI RAPORTTIVERSIOT\LASKENTAVERSIOT DItyöhön liitettävät\Jäännösarvolla tehdyt laskelmat\Opinmäki ver1_ 25 vuotta_rahoituksella_FCFE_jäännösarvolla_ppkulut_12082015.xlsm

Nimellisessä mukana alkuinvestointi ja 

perusparannuskulu

KOY Opinmäen Kampus 

Jäännösarvo vuonna 2039

55 276 091
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Liite 2. 

KOY Opinmäki Kampus: 50 vuoden elinkaari, ilman vuosikorjauskuluja, kaksi peruspa-

rannusta vuosina 2034 ja 2054, rahoitus omalla pääomalla ja lainarahalla, jäännösarvo 

huomioitu. 

 

 

 

 

K A N N A T T A V U U S A N A L Y Y S I

Projektikuvaus Euro

Yhtiölle

Kokonaisinvestointi, nimellisarvo 98 815 219 Diskontatut investoinnit 72 907 367

Pääoman tuottovaatimus 2,82 %

Tarkasteluaika 50,0 vuotta 1/2015 - 12/2064

Laskenta-ajankohta 1/2015 (Kauden alussa)

Liiketoiminnan kassavirtojen nykyarvo Nimellinen Nykyarvo Kommentit

± Operatiivisen kassavirran nykyarvo 123 240 342

+ Jäännösarvon nykyarvo 14 428 837

Liiketoiminnan kassavirtojen nykyarvo 137 669 179

- Reinvestointien nykyarvo 0 0

Nykyarvo yhteensä (PV) 137 669 179

Investointiehdotus Nimellinen Nykyarvo

- Ehdotetut investoinnit, hyödykkeet -98 815 219 -72 907 367

+ Investointisubventiot 0 0

Investointiehdotus -98 815 219 -72 907 367

Nettonykyarvo (NPV) 64 761 812 >= 0 ->  kannattava

NPV kuukausiannuiteettina 200 216

Sisäinen korkokanta (IRR) 6,88 % >= 2,82 % ->  kannattava

Modifioitu sisäinen korkokanta (MIRR) 4,21 % >= 2,82 % ->  kannattava

Suhteellinen nykyarvo (PI) 1,89 >= 1 ->  kannattava

Takaisinmaksuaika (Payback), vuosia 22,9 Peruste: diskontattu FCF

Nettopääoman tuotto (RONA), % 8,3 % Keskim. 50 vuotta

Taloudellinen lisäarvo (EVA) 2 827 698 Keskim. 50 vuotta

Diskontattu taloudellinen lisäarvo (DCVA) 64 767 005

DCVA-perusteinen sisäinen korkokanta (IRRd) 6,90 % >= 2,82 % ->  kannattava

DCVA-perusteinen modifioitu sisäinen korkokanta (MIRRd) 5,04 % >= 2,82 % ->  kannattava

DCVA-perusteinen takaisinmaksuaika, vuosia 1,3
Kum. diskontattu taloudellinen lisäarvo 1/2015->12/2015 -461 324
Kum. diskontattu taloudellinen lisäarvo 1/2015->12/2016 969 471
Laskenta-ajankohta, Payback 1/2015
12/2015 12/2016 ?
Omalle pääomalle

Oman pääoman tuottovaatimus 5,00 %

Diskontattu FCFE ilman jäännösarvoa 24 130 556

+ Jäännösarvon nykyarvo omalle pääomalle 5 063 970

- Velkajäännöskorjaus 0

Nykyarvo omalle pääomalle (NPVe) 29 194 526 >= 0 ->  kannattava

NPVe kuukausiannuiteettina 130 305

Sisäinen korkokanta omalle pääomalle (IRRe) 11,10 % >= 5 % ->  kannattava

Modifioitu sisäinen korkokanta omalle pääomalle (MIRRe) 6,76 % >= 5 % ->  kannattava

Takaisinmaksuaika omalle pääomalle, vuosia 23,0 Peruste: diskontattu FCFE

Laskelman on tehnyt 12.8.2015

Laskelmatiedosto

Sahlberg Sari
E:\Diplomityö\DI RAPORTTIVERSIOT\LASKENTAVERSIOT DItyöhön liitettävät\Jäännösarvolla tehdyt laskelmat\Opinmäki ver2_ 50 vuotta_rahoituksella_FCFE_jäännösarvolla_ppkulut_12082015.xlsm

KOY Opinmäen Kampus 

Jäännösarvo vuonna 2064:

58 070 567
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Liite 3. Kannattavuusvertailutaulukko 25 ja 50 vuoden elinkaarilaskelmista.  

Kannattavuusvertailun ensimmäisessä sarakkeessa on 25 vuoden elinkaarilaskelma: 

ilman vuosikorjauskuluja, yksi perusparannus vuonna 2034, rahoitus omalla pääomalla 

ja lainarahalla, jäännösarvo huomioitu. Toisessa sarakkeessa muuten samat lähtöarvot, 

mutta perusparannuskulujen tilalla on huomioitu vuosikorjauskulut. Kolmas sarake 50 

vuoden elinkaarilaskelma: ilman vuosikorjauskuluja, kaksi perusparannusta vuosina 

2034 ja 2054, rahoitus omalla pääomalla ja lainarahalla, jäännösarvo huomioitu. Nel-

jännessä sarakkeessa muuten samat lähtöarvot, mutta perusparannuskulujen tilalla on 

huomioitu vuosikorjauskulut. 

 

 

K A N N A T T A V U U S V E R T A I L U

Luvut Euro Euro Euro Euro

Projektikuvaus
KOY Opinmäen 

Kampus 

KOY Opinmäen 

Kampus 

KOY Opinmäen 

Kampus 

KOY Opinmäen 

Kampus 

Kokonaisinvestointi, nimellisarvo 74 085 697   52 318 000   98 815 219   52 318 000   
Pääoman tuottovaatimus 2,82% 2,82% 2,82% 2,82%

Tarkasteluaika (vuotta) 25,0   25,0   50,0   50,0   
Tarkasteluaika 1/2015 - 12/2039 1/2015 - 12/2039 1/2015 - 12/2064 1/2015 - 12/2064 

Laskenta-ajankohta 1/2015   1/2015   1/2015   1/2015   

Tarkastelujakson pituus (kk) 12   12   12   12   

Operatiivisen kassavirran nykyarvo 70 136 088   67 478 364   123 240 342   118 081 836   
Jäännösarvon nykyarvo 27 553 385   17 744 063   14 428 837   6 497 458   
Liiketoiminnan kassavirtojen nykyarvo 97 689 473   85 222 427   137 669 179   124 579 294   

Reinvestointien nykyarvo 0   0   0   0   
Nykyarvo yhteensä (PV) 97 689 473   85 222 427   137 669 179   124 579 294   

Ehdotetut investoinnit, hyödykkeet -64 789 612   -52 318 000   -72 907 367   -52 318 000   
Investointisubventiot 0   0   0   0   
Investointiehdotus -64 789 612   -52 318 000   -72 907 367   -52 318 000   

Nettonykyarvo (NPV) 32 899 861   32 904 427   64 761 812   72 261 294   
NPV kuukausiannuiteettina 152 413   152 434   200 216   223 401   

Sisäinen korkokanta (IRR) 6,41 % 6,48 % 6,88 % 7,38 %
Modifioitu sisäinen korkokanta (MIRR) 4,59 % 4,85 % 4,21 % 4,62 %
Suhteellinen nykyarvo (PI) 1,51   1,63   1,89   2,38   

Takaisinmaksuaika (Payback), vuosia 22,9   18,8   22,9   18,8   
Laskenta-ajankohta, Payback 1/2015   1/2015   1/2015   1/2015   

Nettopääoman tuotto (RONA), % 7,01 % 7,73 % 8,32 % 12,96 %
Taloudellinen lisäarvo (EVA) 1 957 956   2 010 598   2 827 698   3 303 449   

Diskontattu taloudellinen lisäarvo (DCVA) 32 911 147   33 076 256   64 767 005   72 481 281   

DCVA-perusteinen sisäinen korkokanta (IRRd) 6,42 % 6,52 % 6,90 % 7,42 %

DCVA-perusteinen modifioitu sisäinen korkokanta (MIRRd) 4,90 % 5,34 % 5,04 % 5,52 %

DCVA-perusteinen takaisinmaksuaika, vuosia 1,3   1,3   1,3   1,3   ? ? ? ?

Oman pääoman tuottovaatimus 5   5   5   5   

Diskontattu FCFE ilman jäännösarvoa 3 068 182   9 279 741   24 130 556   32 703 534   

Jäännösarvon nykyarvo omalle pääomalle 16 323 183   10 511 942   5 063 970   2 280 359   

Velkajäännöskorjaus 0   0   0   0   

Nykyarvo omalle pääomalle (NPVe) 19 391 365   19 791 683   29 194 526   34 983 894   

NPVe kuukausiannuiteettina 112 109   114 423   130 305   156 145   

Sisäinen korkokanta omalle pääomalle (IRRe) 11,51 % 11,66 % 11,10 % 12,00 %

Modifioitu sisäinen korkokanta omalle pääomalle (MIRRe) 7,89 % 9,02 % 6,76 % 7,81 %

Takaisinmaksuaika omalle pääomalle, vuosia 23,0   16,4   23,0   16,4   

Laskelman on tehnyt Sahlberg Sari Sahlberg Sari Sahlberg Sari Sahlberg Sari

Päivämäärä 12.8.2015 9.12.2015 12.8.2015 9.12.2015

Kommentti 25 vuotta, yksi 

perusparannus

25 vuotta, 

vuosikorjauskulu

il la, ei pp

50 vuotta, kaksi 

perusparannusta

50 vuotta, 

vuosikorjauskulu

il la, ei pp



61 

Liite 4.  

Kannattavuusvertailukaavio nettonykyarvon suhteen 

 

 

Kannattavuusvertailukaavio takaisinmaksuajan suhteen 
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Liite 5. 

Investointiehdotuslomake, sivu 1. 
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Liite 5. 

Investointiehdotuslomake, sivu 2. 

 

 


